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ZONGULDAK iLi 2021 YILI KURULUSLARA GORE YATIRIM PROGRAMI GERGEKLESME iCMALI

Toplam

Yatinmar Kurulug

yil
Odenegi

Toplam
Proje
Tutan

Onceki
Yillar Toplam
Harcamasi

Yih
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

10.118.608.930

19.135.228.443

4.009.420.035

7.457.826.667

11.467.246.702

60%

74%

1  ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITESI REKTORLUGU 8 53.285.000 82.616.000 5.300.000 26.563.569 31.863.569 %38,57 54, 85  %35,00
2 | TORKIYE TASKOMURU KURUMU GENEL MUDURLOGU 5 145.236.000 145.236.000 0 60.031.808 60.031.808 %41,33 %41,33 %41,00
3 TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI GENEL MUDURLUGU 1 8389.725.000  8.774.266.000  236.964.667  6.112.641.181  6.349.605.848 %72,37 %72,86 %73,00
4 | KARAYOLLARI 15. BOLGE MUDURLUGU - 19 452.095.287  6.860.417.045  2.722.088.340  452.095.287  3.174.183.627 %100,00 %55,00
5 DS 23. BOLGE MUDURLUGU 34 65.948.566  475.894.024 86.996.629 65.945.738  152.942.367 %32,14 %100,00 %32,00
6 LLER BANKASI KASTAMONU BOLGE MUDURLUGU 4 1.230.146  5.119.013 928.296 112912 1041208 %20,34  %9,18 %57,00
7 |ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI XIll. BOLGE MUDURLUGU 3 87.921.841  899.733.008  811.811.167 87.790.153  899.601.320 %99,99 %99,85 %90,00
8 TCDD 2. BOLGE MUDURLUGU 8 15.374.263 31920506  7.030.963  5.265.967 12.296.930 %3852 %3425 %36,00
9 | TEDAS BASKENT BOLGE MUDURLUGU i 8 82.324.242  100.384.768 0 82324242 82324242 %82,01 %100,00 %100,00
10 TEIAS 5. BOLGE MUDURLUGU ) 11 309.336.895  820.437.816  10.715.065  204.882.077 215.597.142 %2628 %66,23 %21,00
11 TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 10. BOLGE MUDURLUGU 2 65.000 PTie o o 0 %000  %0,00  %0,00
12 TAPU VE KADASTRO XIX. (KASTAMONU) BOLGE MUDURLUGU 3 2.684.488 675.568  1.908.362 2.583.930 %7690 %71,09 %80,00
13 KASTAMONU VAKIFLAR BOLGE MUDURLUGU i 587.835 1035255  587.719 1.622.974 %99,99 %99,98 %100,00
14 MTA BATI KARADENiZ BOLGE MUDURLUGU 2 2325825 ) 0 2283628 2.283.628 %9819 %98,19 %100,00
15 ZONGULDAK ORMAN BOLGE MUDURLUGU D 455.300 0 105306.690  105.306.690 %98,92 %98,92 %98,00
16 ZONGULDAK iL EMNIYET MUDURLUGU 7 115.913 0 698.045 1.698.045  %26,81 %54,50 %37,00
17 ZONGULDAK iL JANDARMA KOMUTANLIGI i Fi 5.320.388 6.032.207 0 1.208.424  1.208.424 %20,03 %22,71 %20,00
18 ZONGULDAK CEVRE, SEHIRCILIK VE iKLIM DEGISIKLIGI iL MUDURLUG! 1 4.000.000 14.101.000 0 314.450 314450  %2,23  %7,86 %20,00
19 ZONGULDAK iL MiLLi EGITIM MUDURLUGU 20 56.297.629  148.748.775  21.307.370  38.002.128  59.309.499 %39,87 %67,50 %48,00
20 ZONGULDAKILSAGLIKMUDURLUGU 4 92.684.912  173.011.440 80.326.528 50.618.503 130.945.031 %7569 %54,61 %69,00
21 |ZONGULDAK iL OZEL iDARESI it 166 120.349.641  132.431.740  9.147.598 99.288.107  108.435.705 %81,88 %82,50 %84,00
/ALAPLI KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGI BASKANLIGI 10 3.565.545  3.565.545 0 3.442229  3.442.229 %96,54 %96,54 %97,00
'CAYCUMA KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGI BASKANLIGI A 9.244250 9244250 0 9244250  9.244.250 %100,00 %100,00 %100,00
\DEVREK KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGi BASKANLIGI 14 9.431.766  9.431.766 0 8878983  8.878.983 %94,14 %94,14 %95,00
GOKGEBEY KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGI BASKANLIGI 6 2.267.459 2367459 r T L pgegase 1 %2100,00 00 %2100,00
EREGLI KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGI BASKANLIGI 19 10.183.905  10.183.905 0 8739149  8739.149 %8581 %8581 %89,00
KILIMLI KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLIGI BASKANLIGI 4 601.678 839752 | || 287932 | 319073 617.005 %6858 %53,03 %78,00
KOZLU KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLIGI BASKANLIGI 7 3225765 3225765 0 3225765 3.225.765 %100,00 %100,00 %100,00
'MERKEZ KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLIGi BASKANLIGI D 4.259.476  4.259.476 0 3.950.036 3.950.036 %92,74 %92,74 %96,00
22 |ZONGULDAK SANAYi VE TEKNOLOJi iL MUDURLUGU i 5.000.000 129.700.000 0 0 0 %000 %000 %000
23 ZONGULDAK GENGLIK VE SPOR iL MUDURLUGU 36 43.653.693 95.827.777 11.539.315  12.751.566 24.290.881 %2535 %29,21 %59,00
24 |ZONGULDAK iL TARIM VE ORMAN MUDURLUGU 16 4.780.190 4.780.190 0 3.976.269 %83,18  %83,18 %
25 |ZONGULDAK SOSYAL GUVENLIK it MUDURLUGU 1 6.100.000 30.000.000 3.255.342 2.031.865 %17,62  %33,31  %20,00
© 26 |ZONGULDAK iL AFET VE ACiL DURUM MUDURLUGU 2 19.800.000 41.200.000 0 0 0 %000 %000  %0,00
27 |ZONGULDAK iL KULTUR VE TURiZM MUDURLUGU 2 131.033 131.033 0 131.033 131.033 %100,00 %100,00 %100,00



ZONGULDAK iLi 2021 YILI SEKTORLERE YATIRIM PROGRAMI GERCEKLESME iCMALI

Onceki Yillar Yil Toplam Nakdi Dor.1em Fiziki
Nakdi Gerg.
Gerg. Oram

Proje

Toplam Yil Odenegi Toplam Proje Tutar

Proje Sektorii
) Sayis Toplam Harcamasi LENTERITET Harcama Tutan Gerg. Orani

Orani ‘
Enerji 24 8.790.150.537 9.703.852.984 247.679.732 6.403.149.907 6.650.829.639 %68,54 %72,84 %48,16‘
Ulastirma - Haberlesme 180 668.294.073 7.909.794.934 3.544.330.097 647.565.754 4.191.895.852 %53,00 %96,90 %90,64
Tarim 58 162.555.612 488.286.766 70.038.284 160.209.568 230.247.852 %47,15 %98,56 %55,59
;Diger Kamu Hizmetleri-Sosyal 223 211.096.207 333.736.380 33.864.342 119.605.334 153.469.676 %45,99 %56,66 %70,94
imalat 56 58.266.769 235.497.267 21.110.868 39.395.718 60.506.586 %25,69 %67,61 %5506
Egitim 26 87.597.629 209.379.775 26.607.370 49.083.403 ~ 75.690.774 %36,15 %56,03 %55,33
Saglik 10 112.864.676 193.211.440 80.346.764 62.745.693 143.092.457 %74,06 ~ %55,59 %67,80
iMadencilik 7 147.561.825 147.561.825 0  62.315.436 62.315.436 %42,23 %4223 %52,29
iDiéer Kamu Hizmetleri-iktisadi 17 20.059.466 145.894.808 752.274 10.720.146 11.472.420 %7,86 %5344  %67,43
V}Konut 5 21.537.863 26.537.863 0 4.396.538 4.396.538 %16,57 %20,41 %48,00
Turizm 5 1.362.835 2.398.090 1.035.255 1.054.521 2.089.776 %87,14 %77,38 %69,23

10.281.347.492 19.396.152.131 4.025.764.985 7.560.242.021 11.586.007.006




ZONGULDAK iLi 2021 YILI iLCELERE YATIRIM PROGRAMI GERCEKLESME iCMALI

Toplam Proje Tutari  Onceki Yillar Toplam Harcamasi ~ Yili Harcama Tutari  Toplam Harcama Tutari Zi:e::d:a::i

MUHTELIF iLGE 76 722.364.778 5.814.777.805 1.779.993.736 700.333.993 2.480.327.729 %42,66 %96,95 %79,72
lCAYCUMA 75 8.637.155.366 10.073.610.597 1.163.947.406 6.302.410.499 7.466.357.905 %74,12 %72,97 %71,21
DEVREK 86 71.377.040 1.422.180.754 847.431.927 52.534.882 899.966.809 %63,28 %73,60 %82,42
‘[MERKEZ 115 483.088.657 1.255.313.126 171.293.868 245.235.700 416.529.568 %33,18 %50,76 %69,95
\

EREGLI 97 101.583.882 255.016.413 6.297.865 62.757.058 ~ 69.054.923 %27,08 %61,78 %64,12
!ALAPLI 45 107.008.307 188.717.586 2.566.301 58.835.069 ~ 61.401.370 %32,54 %54,98 %57,48
lKOZLU 48 93.440.904 179.967.340 41.182.814 78.361.283 119.544.097 %66,43 %83,86 %75,43
KiLimLi 41 33.982.285 144.045.879 7.587.603 29.825.338 | 37.412.941 %25,97 %87,77 %65,55
iGGKCEBEY 28 31.346.273 62.522.630 5.463.466 29.948.200 35.411.666 %56,64 %95,54 %75,30

10.281.347.492

19.396.152.131

4.025.764.985

7.560.242.021

11.586.007.006



ZONGULDAK iLi 2021 YILI BELEDIYELERE GORE YATIRIM PROGRAMI GERCEKLESME iCMALI

Proje = e . Oncekd Yillar Yili Harcama e Nakdi
Yatirimca Kurulus Toplam Yil Odenegi  Toplam Proje Tutari Toplam Harcama
Sayisi fistranies Tutan Tutati Gergeklesme Orami
| 1 |ALAPLI BELEDIYE BASKANLIGI 9 7.455.407 24.515.407 0 30715407 "2 71507 15% 50% 15%
| 2 |CATALAGZI BELEDIYE BASKANLIGI 3 520.000 520.000 0 425.000 425.000 82% 82% 81%
|3 |CAYCUMA BELEDIYE BASKANLIGI 11 33.850.610 40.525.597 6.063.759 20.576.791  26.640.550 66% 61% 7300%
|4 CAYDEGIRMENI BELEDIYE BASKANLIG] 4 1.247.801 4.881.139 800.000 247.800  1.047.800  21% 20% 21%
| 5 DEVREK BELEDIYE BASKANLIGI 7 3.447.088 5.001.875 1.554.787 3.447.088  5.001.875 ~100%  100% 100%
{ 6  ELVANPAZARCIK BELEDIYE BASKANLIGI 4 400.000 400.000 0 150.000 150.000  38% 38% 38%
| 7 EREGLI BELEDIYE BASKANLIGI 24 39.739.852 40.167.046 427.093 19.345.928  19.773.021 _49% | 49%  a7%
| 8 |FILYOS BELEDIYE BASKANLIGI 7 2.100.000 2.520.000 45.000 52.000 97.000 4% 2% 8%
|9 | GELIK BELEDIYE BASKANLIGI 2 330.000 330.000 0 320.000 320.000 . \To79ei NG i Th95%
| 10 |GOKGEBEY BELEDIYE BASKANLIGI 5 1.893.000 1.893.000 0 1.600.000  1.600.000 - 85% 85% 85%
11 | GULUG BELEDIYE BASKANLIGI 6 780.000 1.020.000 240.000 625.000 85000 85% 80%  86%
| 12 |GUMELI BELEDIYE BASKANLIGI 2 420.000 550.000 0 170.000 170000 31% 40% ~ 51%
| 13 KANDILLi BELEDIYE BASKANLIGI 9 3.421.725 3.551.920 130.193 643.762 773.955 S P 19% 69%
| 14 [KiLiMLi BELEDIYE BASKANLIGI 20 6.419.658 70.189.658 2.940.000 3.434.916  6.374.916 9% 54% 7%
15 |KOZLU BELEDIYE BASKANLIGI 20 11.142.573 13.999.144 2.856.066 6.335.626  9.191.692 RN e5% 57%  66%
16 |NEBIOGLU BELEDIYE BASKANLIGI 2 690.000 690.000 0 690.000 690.000 ~ 100%  100% 100%
17 |SALTUKOVA BELEDIYE BASKANLIGI 1 565.102 565.102 0 226.041 226.041 40% 40% 100%
| 18 |ZONGULDAK BELEDIYE BASKANLIGI 16 48.315.747 49.603.800 1.288.053 40.400.995  41.689.048 84% 84% 84%



ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITESI

% gnem sch
! ¥ Onceki Yih Toplam Nakdi e 5 Fiziki
: : L Proje ToplamYil  Toplam Proje Nakdi
Proje Adi Proje Sektorti .. &, Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Durumu Odenegi Tutan Gerg
Harcamasi Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
[
|
1 ACIK VE KAPALI SPOR TESISLERI Egitim Devam Ediyor 4.000.000 9.131.000 3.000.000 0 3.000.000 23 0 OI
\
2 |CESITLI UNITELERIN ETUD PROJESI Egitim Bitti 1.250.000 1.250.000 0 1.092.680 1.092.680 87 87 100
3 DERSLIKLER VE MERKEZi BiRIMLER Egitim Devam Ediyor 16.000.000  37.300.000 0 0 0 0 0 0!
|
4 |[KAMPUS ALTYAPISI Egitim Devam Ediyor 4.000.000 6.900.000 2.300.000  3.999.758 6.299.758 91 100 91
5  MUHTELIF iSLER (EGITIM) Egitim Bitti 4.550.000 4.550.000 0 4.490.218 4.490.218 99 o EE 100/
6 MUHTELIF ISLER (SAGLIK) Saglk Bitti 18.400.000 18.400.000 0 11.897.426 11.897.426 65 65 65
7 REKTORLUK BiLIMSEL ARASTIRMA PROJELERI DKH-Sosyal Bitti 3.585.000 3.585.000 0 3.584.868 3.584.868 100 100 100\
'8 YAYIN ALIMI Bitti 1.500.000 1498619 100 100 1001

1500000 0  1.498.619




TURKIYE TASKOMURU KURUMU GENEL MUDURLUGU

Yil Toplam Nakdi g i
M ]
. . T Proje Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar P Nakdi Gerg.
Proje Adi Proje Sektori " i Harcama Harcama Gerg.
Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Tatars Tutan Orami (%) Gerg. Orani
g Orani(%) (%)
1 | ARAMA iHZARAT Madencilik Madencilik 53.269.000 53.269.000 0 25.743.911 25.743.911 48 48 48
\
2 |KOZLU URETIMDE MEKANIZASYON Madencilik Madencilik 18.590.000 18.590.000 0 12.800.000 12.800.000 69 69 69
3 MADENCILIK ALTYAPI VE iYILESTIRME Madencilik Madencilik 16.253.000 16.253.000 0 345.353 345.353 2 2 2
4 MUHTELIF ETUDLER Madencilik Madencilik 3.074.000 3.074.000 0 250.000 250.000 8 8 8
‘ S5 |MUHTELIF iSLER Madencilik Madencilik 54.050.000 54.050.00 Lo ¥ " 20.892.5 20.82.544 Sl 9 : 39 Ll 39‘




TURKIYE PETROLLERi ANONiM ORTAKLIGI GENEL MUDURLUGU

Donem
Nakdi
Gerg.

Orani(%)

Yil Toplam Nakdi
Harcama Harcama Gerg.
Tutan Tutan Orani (%)

S. : j Jrg- Proje Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar
P Ad P Sekt -
NO o L i t Durumu Odenegi Tutan Harcamasi

SAKARYA DOGAL GAZ SAHASI GELISTIRME FAZ-1 MADENCILIK Devam Ediyor 8.389.725.000 8.774.266.000 236.964.667  6.112.641.181  6.349.605.848 2




KARAYOLLARI 15. BOLGE MUDURLUGU

Dénem Fiziki

Yil Toplam Nakdi

Proje Adi Proje Sektorii Proje Durumu ngt:;;" TOPI:l::a'::'oje 6::::;::' Harcama Harcama Gerg. I;ael::i g:ﬁl
Tutan Tutan Orami (%) Orani(%) %)

1 ‘(CAYCUMA-ZONGULDAK)AYRIMI-DEVREK 4.BL. HUD. Ulastirma Devam Ediyor il 641.344.457  378.081.735 M) 378.081.735 59 0 93

2 (DEVREK-CAYCUMA)AYR.-ZONGULDAK YOLU Ulagtirma Devam Ediyor 63.700.887 317.427.000 94.870.600  63.700.887 158.571.487 50 100 63

3 | FILYOS GRUBU KOPRULERI ASLAN KOPRUSU YAPIMI Ulastirma Devam Ediyor 1 6.261.000 2.000 NSO 2.000 0 0 100

| 4 j(DEVREK-ZON) AYR.-BEYCUMA-(DEVREK-EREGLI) AYR. Ulastirma Devam Ediyor 37.996.386 62.137.500 3.971.000  37.996.386 41.967.386 68 100 68

i 5 }(DEVREK-ZON) AYR.KARABUK-SAFRANBOLU (ZBK) Ulastirma Devam Ediyor i) 593.932.000  452.017.500 0 452.017.500 76 g oo

| 6 lASTARLI SATHI KAPLAMA YAP. VE AGREGA iHZARATI Ulastirma Devam Ediyor 1.397.000 24.063.288 2.562.878 1.397.000  3.959.878 16 100 16

1 7  BARTIN-GAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK) AYR. Ulastirma Devam Ediyor 1 55.590.000 22082000 0 2208000 40 0 100

| 8 CAYCUMA-PERSEMBE KOZCAGIZ YOLU Ulastirma Devam Ediyor 1 59.760.800 31.761.400 0 31.761.400 53 0 100

! 9 [EREGLi GEVRE YOLU Ulastirma Devam Ediyor 1 80.271.400 3.326.400 | o 38261400 4 Ol 1)

‘ 10 }EREGLi-DEVREK YOLU Ulastirma Devam Ediyor 19.868.113 100.000.000 79.290.200  19.868.113 99.158.313 99 100 90

11 \GOKCEBEY DDY USTGEGIT KOPRUSU Ulastirma Baglanmadi 1 14.500.000 0 o 0 0 OO

1 KOZLU KOPRULU KAVSAGI Ulastirma Devam Ediyor 47.355.039 82.887.000 35.121.900  47.355.039 82.476.939 100 100 100

13 |RUTIN YOL BAKIM VE ONARIM iLE KAR VE BUZ MUC. Ulastirma Devam Ediyor 13.845.294 25.650.000 5.688.215  13.845.294 19.533.509 76 goort 76|

14 |SUBE TESISLERI INSAATI Ulastirma Devam Ediyor 1 12.000.000 o 0 o 0 0o 0

15 YENICE GOKCEBEY YOLUNDA TEFAN KOPRUSU Ulastirma Devam Ediyor 1 3.084.000 382800 0 382.800 i 0 0

16 YIGILCA-ALAPLI YOLU Ulastirma Devam Ediyor 24.177.152 134.470.600 1.103.300  24.177.152 25.280.452 19 100 50

17 YOL YAPIM DANISMANLIK VE MUSAVIRLIK iSLERI Ulastirma Devam Ediyor 8.386.413 78.000.000 68.840.160 8.386.413 77.226.573 99 100 90|

| 18 \ZONGULDAK-KILIMLIi-FiLYOS-BARTIN AYRIMI YOLU Ulastirma Devam Ediyor 207.384.264 4.000.000.000 1.094.937.552  207.384.264  1.302.321.816 33 100 33
119 |ZONGULDAK-EREGLI YOLU(EREGLI CEVRE YOLU DAHIL) Ulastirma ~Devam Ediyor 127.984.739  569.038.000  448.048.700  27.984.739

| 476.033.439 84 100 96
|

B




DSi 23. BOLGE MUDURLUGU

Donem
- - & .s A h | k H < . sp e
’ Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar b R Ak W ELG Fakl
Proje Adi 2T 3 2 Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii  Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Oramni (%)
Orani (%)
| 1 }23. BOL. MUD. DOGAL AFET VE TASKIN HASARLARI ONARIMI Tarim Basglanmadi 1 28.000.000 0 0 0 0 0 0
2 1232 SUBE TASKIN VE KURUTMA TESISLERi ONARIMI Tarim Baslanmadi 2.353.987 2.353.987 0 2353987 2353987 100 100 100
| |
| = o
| 3 232.SUBE TESISLERI 2. KISIM Tarim Baglanmadi 1 5.000.000 (o) LR 0 Ouk i or R O e O 0
4 1232. SUBE TESISLERININ ONARIMI ) - Tanm Baslanmadi 37.997 250.000 0 37996  37.996 15 100 15
5 | BULANIKDERE, GOKTEPE DERESI TASKIN KORUMA INSAATI imalat  Devam Ediyor 1 16.028.692 472.600 e e, e 3
|
6 |ALAPLIICMESUYU ARITMA TESiSi PROJE YAPIMI ~ Tanm  DevamEdiyor 1 672.668 0 ) o 0 0 0 0
KOCAMAN DERESI, GULLER,KOROGLU, MOLLABEY K. KARABULAK
7 |DERESI, EREGLI ARMUTLUCA K. iKMALI ; Tarim  Devam Ediyor 1 11.538.169 Qe | o ey O T e (O 1. 1 = MO R 1 HON 0
8 |DEVREK GAYI ISLAHI imalat  Devam Ediyor 3.470.812 48.980.266 11.701.567 3.470.812 15172379 31 100 31
|
9 ELVANPAZARCIK GOLETI YAPIMI | 'Tenm | DevamiEdiyor = 1 276.356 147969 0 147969 54 O 54
10 [FILYOS CAYI TASKIN KORUMA 5. KISIM iNSAATI Tarim Devam Ediyor 36.011.000 159.288.555 63.431.321 36.009.347 99.440668 62 - 62
11 FILYOS CAYI TASKIN KORUMA KAMULASTIRMA Tarim Devam Ediyor 1.000 5.000.000 0 0 WO (1 -0 n QBRI T HONE G 0
|
| 12 |GOKGEBEY iLGESi ORMECi KOYU ORMECI DERESI imalat ~ Devam Ediyor 8.846.772 15.972.108  2.690.477  8.846.770 11.537.247 72100 72
[
13 |NEBIOGLU 1,2,3,4,5 NOLU KURU DERELER iKMALI Tarim Devam Ediyor 2.564.029 2.600.076 0  2564.029  2.564.029 1 CEDR e O S LSS
14 |NEBIOGLU MADENLER GOLETI VE SULAMA BARAJI YAPIMI Tarim Devam Ediyor 94.060 330.460 206.839 94.059 300898 91 100 91
| 15 [YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI Tarim Baglanmadi il 1 1.000.000 0 0 0 4, TEROR AR TONIIE 1 IO
OGUKKAVLA DERES] VE KASIMLI
| 16 | KOYU TASKIN KORUMA INSAATI imalat ~ Devam Ediyor 3.050.079 18.600.902 2.093.701 3.050.079 5.143.780 28 100 28
\
| 17 |COBANOGLU GOLETI PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI Tarim Baslanmadi il 750.000 0 0 0 e O st )
|
| 18 ZONGULDAK DEVREK ATAKOY KARASU DERESI IKMALI Tarim Devam Ediyor 1 7.641.821 0 0 0 0 0 0
|
} 19 | EREGLI ARITMA TESiSi OZANLOMA UNITESi YAPILMASI Tarim Devam Ediyor 511.596 12.151.407 0 511.484 511.484 4 100 4




DSi 23. BOLGE MUDURLUGU

Donem
i Yil Toplam Nakdi Fiziki
< Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar & P Nakdi ”
Proje Adi = s g Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
20 SOGUKSU DERESi TERSIP BENDI VE ISLAHI SEKiSi iKMALI Tarim Baglanmadi 1 5.000.000 0 0 0 0|
DEREBULACA VE EVEYiKLi KOYLERI BULACA,BINNAZ VE |
21 KURU DERE TERSIP BENDI VE ISLAH SEKiSi YAPIMI Tarim Devam Ediyor 2 3.821.530 0 0 0 0 0|
| YARASLIYORUK KOYU KURU DERE
22 1,2,3 TERSIP BENDI VE ISLAH SEKISi YAPIMI IKMALI Tanm  Baslanmadi 1 9.000.000 0 0 0 - 0
i |KOZLU DERESi REHABILITASYONU ‘
} 23 !TERSiP BENDI VE ISLAH SEKISi YAPIMI Tarim Devam Ediyor 1.674.154 2.502.996 529.999 1.674.153 2.204.152 88 100 88
| |
i ? . -
} 24 |ZONGULDAK ILi TASKIN TESISLERI KATI PROJE YAPIMI 2.KISIM Tarm Baslanmadi 1 1.000.000 0 0 0 0 0
[ T
| 25 | KiLIMLI ILGESI SIRINKOY KOYU DERELER Tarm  Baslanmadi 1 7.500.000 0 0 42 0k BT 0
! 26 KOZLU iHSANIYE GOLETi PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI Tarim Baslanmadi 1 900.000 0 0 0 0 0
‘ | |
| 27 ZONGULDAK-ALAPLI GOLETi IKMALI Tarim Devam Ediyor 1 24.065.849 0 0 0 0 0
! 28 |ZONGULDAK-DEVREK CAYDEGIRMENI 1. KISIM Tarim Baslanmadi d. 15.000.000 0 0 0 0
29 ZONGULDAK-EREGLI ICMESUYU KAMULASTIRMA Tarim Devam Ediyor 99.000 4.000.000 1.062.225 99.000 1.161.225 29 100 29
i
| 30 | ORMANLI BELDESi ORMANLI CUMA VE KARAKOGLU DERELERI Tarim Baslanmadi 364.550 13.689.345 0 364.528 364.528 100 3
31 ZONGULDAK-KILIMLI TURKALI KOYU 2. KISIM Tanm  Baslanmadi i 8.000.000 0 0 0 O e
| 32 |ZONGULDAK-KOZLU KOZLU DERESI 3. KISIM Tarim Baslanmadi 1 10.000.000 0 0 0 0 9_
[
33 | MERKEZ ACILIK, KAYMAK VE ERCEK DERELERI ISLAHI 2. KISIM Tarim Baslanmadi i 20.000.000 0 0 0 0 0l
i MER

HI 1. KISIM

KEZ ACILIK,KAYMAK VE ERCEK DEERi ISLA|

Devam Ediyor

14.978.837

| 11.529.425




iLLER BANKASI A.S. KASTAMONU BOLGE MUDURLUGU

Yih Toplam Nakdi oo
5 Proje | ToplamYil  Toplam Proje Onceki Yillar P Nakdi
Proje Adi 4 Proje Durumu e o Harcama Harcama Gerg.
Sektorii Odenegi Tutan Harcamasi Tutan Tiitan Orami (%) Gerg. Orami (%)
*! " Oram (%) g
1 CAYDEGIRMENI BiSIKLET VE YESIL YURUYUS YOLU 2. ETAP YAPIM iSi imalat 980.942 2.013.513 0 0 0 0 0 0
2 |CAYDEGIRMENI BIiSIKLET VE YESIL YORUYUS YOLU YAPIM iSi imalat 71.704 1.000.000 928.296 0 928.296 93 0 93
3 GOKCEBEY- BAKACAKKADI MUSTEREK ATIKSU ARITMA TESISi KESIN PROJESI imalat 177.500 177.500 0 53.250 53.250 30 30 30
|
4 NEBIOGLU PAKET ATIKSU ARITMA INSAATI DKH-Sosyal 1 1.928.000 0 58.662 58.662 3 100 100




ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI XIIl. BOLGE MUDURLUGU

5 yil Topla Nakdi Fiziki

. Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar = e b i o

Proje Adi g o - Harcama Harcama Gerg. Gerg.

Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamasi “
Tutan Tutarn Orani (%) Orani (%)
Orani (%)

1 FILYOS LIMANI RIHTIM VE GERi SAHA iINSAATI Ulastirma Bitti 87.504.829 899.111.148  811.606.319 87.504.829 899.111.148 100 100 100
2 [FILYOS SAHIL TAHKIMATI ETUT PROJE iSLERI Ulastirma Devam Ediyor 329.220 329.220 0 197.532 197.532 60 60 701

KOZLU SAHILI KIYI YAPILARI ETUT-PROJE iSLERI Ulastirma Bitti 87.792 292.640 204.848 87.792 292.640




TCDD 2. BOLGE MUDURLUGU

Onceki Yilh Toplam Nakdi ; Fiziki
Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Harcamasi  Tutan Tutari  Orani (%) * . Orani (%)

Proje Toplam YiIl  Toplam Proje

P H .
roje Adi Sektérii Odenegi Tutari

Gerg
Orani (%)

|KZ GUZERGAHINDA AKUSTIK FiBER ALGILAMA SISTEMININ
1  |KAMERALI HALE GETIRILMES; iSi Ulastirma Tasfiye Edildi 675.000 1.984.841 0 0 0 0 0 0
IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM 367+079 DA BULUNAN USTGECIDIN YAN ‘
2 \YOLALRININ DUZENLENMESi VE YAN YOLLARDA DRENAJ KANALI YAPILMASI Ulastirma Devam Ediyor 2.069.821 2.944.549 874.728  1.293.393  2.168.121 74 62 95|
3 |IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:370+517 UST GEGIT YAPILMASI Ulastirma Bitti 1.072.733 6.543.403 5.470.670 1.072.733  6.543.403 100 100 100
4 IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:378+220 DE ALT VE UST GECIT YAPILMASI Ulastirma Tasfiye Edildi 7.184.810 8.981.011 0 0 0 0 0 0
5 IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:405+689 A USTGECIT YAPILMASI Ulastirma Baglanmadi 750.000 6.860.054 0 0 0 0 0 0
KARABUK 24 DBM MINTIKASI KM 409+029 DAN BASLAYAN 49 NOLU
6 | TUNELIN GIRISINDEN KiLiMLi YONUNE 12,20 M UZATILTILMASI Ulastirma Bitti 224.218 909.783 685.565 224.120 909.685 100 100 100
1
7 [ KARABUK ZONGULDAK HATTI YOLCU PERON BOYLARININ UZATILMASI iSi Ulastirma Devam Ediyor 1.150.000 1.449.184 0 428.040 428.040 30 37 90
ZONGULDAK GAR SAHASI HiZMETEVLERININ DOGALGAZ DONUSUMU Bitti 2.247.681 2.247.681 2.247.681
s Bl Al il e Lo e

¥ e = e




TEDAS BASKENT BOLGE MUDURLUGU

e Donem
ki Yil Topla Nakdi
. Proje Proje ToplamYil  Toplam Proje BARCEX o ) A Nakdi
Proje Adi i g & Yillar Harcama Harcama Gerg.
Sektorii  Durumu Odenegi Tutan Gerg.
Harcamasi Tutar Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)

1 |ALAPLIiLGESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (9 ADET) Enerji Bitti 16.548.374 16.548.374 0 16.548.374 16.548.374 100 100 100
|
2 GCAYCUMA iLCESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (19 ADET) Enerji Bitti 24.934.977 29.253.946 0 24.934.977 24.934.977 85 100 100
3 | DEVREK iLCESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (5 ADET) Enerji Bitti 2.010.602 9.081.665 0 2.010.602 2.010.602 22 100 100!
|
4 |EREGLI iLCESI SEBEKE YENILEME PROJELERI (9 ADET) Enerji Bitti 15.552.198 18.320.636 0 15.552.198 15.552.198 85 100 100
5 | GOKGEBEY iLCESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (1 ADET) Enerji Bitti 488.914 488.914 0 488.914 488.914 100 100 1001
6 |KiLiMLI iLGESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (7 ADET) Enerji Bitti 11.782.833 11.782.833 0 11.782.833 11.782.833 100 100 100
\
7 | KOZLU iLGESi SEBEKE YENILEME PROJELERI (10 ADET) Enerji Bitti 2.314.623 6.216.679 0 2.314.623 2.314.623 37 100 _l(_)g_‘

8.691.721

8691721 1. 691721 100 100 100

10




TEIAS 5. BOLGE MUDURLUGU

Donem

i yil Topl Nakdi Fiziki

. Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar = i i Nakdi .

Proje Adi e - e Harcama Harcama Gerg. Gerg.

Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Oram (%) Orani (%)
Orani (%)
1 |(ZONGULDAK-2-EREGLI-2)BRS.N.-EREGLI-1 EiH (ZBK)(TTFO) Enerji Baglanmadi 75.000 110.000.000 15.000 0 15.000 0 0 0|
2 |380 BARTIN OSB - AKCAKOCA E.i.H.(DR.162-388 ARASI) Enerji Devam Ediyor 100.000.000  429.079.220 0  15.216.841 15.216.841 4 15 7
3 BARTIN 380 OSB - AKCAKOCA EiH (ZBK)(TTFO)(DR 1-DR 161 ARASI) Enerji Devam Ediyor 190.000.000 215.990.776 9.700.000 173.568.527 183.268.527 85 91 57|
|
4 |DEVREK - ZONGULDAK-2 EiH(TTFO) Enerji ihale Asamasinda 200.000 12.000.000 2.000 0 2.000 0 0 0
5 |DEVREK TM (ZBK) Enerji Devam Ediyor 15.000.000 26.640.860 0 14.152.814 14.152.814 53 94 47/
|

6 EREGLI 1 TM YENILEME Enerji  Baslanmad 1.800.000  18.000.000 0 0 0 o 0 0
7 |EREGLI 1-EREGLI 2 EiH KISMi YENILEME (ZBK)(TTFO) Enerji  Baglanmadi 2.000 2.600.000 20.000 0 20.000 A _ 0]
| |
8 EREGLI 2 TM TEVSIAT Enerji  Baglanmad 2.000  2.500.000 0 0 0 o 0 0
9 KOPRUBASI HES-DEVREK EiH(TTFO) Enerji Baglanmadi 164.000 400.000 3.000 0 3.000 L 0 (0]
10 OSMANCA - AKCAKOCA - EREGLI EiH YENILEME (ZBK)(TTFO) Enerji Baglanmadi 150.000 310.000 2.000 0 2.000 1 0 0
YENICATES TM TEVSIAT W L L " Enerji  Bitti  1.943.895 2916960  973.065  1.943.895 2.916.960 1100 100 100

¥
It

11




TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 10. BOLGE MUDURLUGU

Proje Adi

Proje
Sektorii

Turizm

Proje
Durumu

Baglanmadi

Toplam Yil
Odenegi

Toplam Proje
Tutan

Onceki Yillar
Harcamasi

(1]
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Donem
Nakdi
Gerg.

Orani (%)

Orani (%)

Turizm

Bg;lnmadl

12




TAPU VE KADASTRO 19. BOLGE MUDURLUGU

Yil Toplam Nk e ek

Gerg.

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Proje ToplamYil  Toplam Proje  Onceki Yillar

Proje Ad 5
1 ‘ Durumu Odenegi Tutan Harcamasi

Harcama  Harcama Gerg.

Tutarn Tutarn Oram (%) Oram (%)

1 2/B KULLANIM KADASTROSU CALISMASI DKH-iktisadi Devam Ediyor 735.714 735.714 0 451.990 451.990 %61,44 61 611
| 1

2 !KADASTRO GUNCELLEME iSi DKH-iktisadi ihale As. 1.684.190 1.684.190 0 1.222.761 1.222.761 %72,60 73 78

DKH-iktisadi 675.568 233.610

264.584 940.152

3 ZONGULDAK iLi VE iLCELERI SAYISILLASTIRMA isi Devam Ediyor 909.178 %96,71

13




KASTAMONU VAKIFLAR BOLGE MUDURLUGU

¥ Donem Mg

Yili Toplam Bk} Nakdi o
Harcama Harcama hEiesne Gergeklesme ks cekips

Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Orani ey Orani

(%)

G : = Proi i i
:o Proje Adi Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar
Tutan Tutan %) Oranm

2 (%

. . I ‘
IBRAHIMAGACAMII ONARIMI ~ Turizm Bitti 587.835 1.623.090  1.035.255  587.719  1.622.974 b : 100,

14




MTA BATI KARADENiZ BOLGE MUDURLUGU

Proje Adi

vKARADENiZ BOLGESI KOMUR ARAMALARI

Proje

Proje Sektorii
Durumu

Madencilik Devam Ediyor

Donem
Nakdi
Gergeklesme
Orami

Nakdi
Gergeklesme
Orami
(%)

Yili Toplam
Harcama  Harcama
Tutan Tutan

Toplam Proje Onceki Yillar
Tutan Harcamasi

Toplam Yil
Odenegi

1.327.825 1.327.825 1.327.825  1.327.825

Fiziki
Gergeklesme
Orani
(%)

L 7 |[KASTAMONU iLi VE CiVARI POLIMETAL MADEN ARAMALARI

Madencilik

Devam Ediyor »

998.000 1998.000 955803 955.803

15




ZONGULDAK ORMAN BOLGE MUDURLUGU

o on
! 4 j Onceki Yih Toplam Nakdi  Conem
. Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje Nakdi
Proje Adi e b - Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Gerg.
Harcamasi Tutan Tutar Orani (%) Orani (%)
Orani (%)

[

1 IENDUSTRiYEL PLANTASYON PROJESI Tarim Bitti 2.376.000 2.376.000 0 2.229.000 2.229.000 94 94 100/

2 ‘FIDAN URETiIM PROJESI Tarim Bitti 4.419.000 4.419.000 0 4.403.179 4.403.179 100 100 100

! 3 ‘iDARE BINALARININ iSLETILMESI PROJESI Tanim Bitti 920.000 920.000 0 920.000 920.000 100 100 100
}

4  ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KOYLERi ETUDU PROJESI Tarim Bitti 208.000 208.000 0 208.000 1208.000 100 100 100

5 ORMAN KADASTROSU VE TESCIL PROJESI Tarim Bitti 330.000 330.000 0 330000 330000 100 100 100

[ | " .

| 6 |ORMAN KORUMA VE YANGINLA MUCADELE PROJESI Tarim Devam Ediyor 1.003.000 1.003.000 O 929284 929284 93 93 29
|

7 |ORMAN KOYLERININ KALKINDIRILMASI DESTEKLEME PROJESI Tarim Bitti 7.728.000 7.728:000) | TN 0 7:726:5727) 177265727 100 100 100
\

'8 |ORMANCILIK ALTYAPISI VE URETiM MAKINASI ALIMI PROJESI Tarim Devam Ediyor 4.076.300 4.076.300 0 3.181.000  3.181.000 78 78 72
|

9 !ORMANLARIN BAKIMI VE GELISTIRILMESi PROJESI Tarim Bitti 84.540.000 84.540.000 0  84.535.000 84.535.000 100 100 100

10 lQVR!\_AA/_A__I\_I‘.I:AB_I[\VII GELISTIRILMESI VE GENISLETILMES PROJEST Tarim Devam Ediyor 855.000 855.000 0 844.500 844.500 99 99 88

AT PR : s b e I o e 99 %9 1 98

16




ZONGULDAK iL EMNIYET MUDURLUGU

Dénem

’ 3 ToplamYil  Toplam Proje Onceki Yillar i Sopikn bRkl Nakdi disits,
Proje Adi Proje Durumu 2 oy Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Odenegi Tutan Harcamasi Tutan Tutan Orani (%) Gerg. Orani (%)
*! Orami (%) ¢
9501 y 100 100 100
1 BILISIM MALZEMELERI ALIMI Ulastirma Bitti 284.993 284.993 0 284.993 284.993
- ) : : " 58 58 100
2 BIiLiSIM MALZEMELERiI ONARIM GIDERLERI Ulastirma Bitti 167.325 167.325 0  97.647 97.647 T
0 : : ol v rht : ) 0 0 0
3 | BOLGE TRAFiK DENETLEME iSTASYON AMIRLIGI HIZMET BINASI YAPIMI Ulastirma  Devam Ediyor 800.000  4.017.000 L 0 9
L EMNIYET MUDURLUGU KGYS (MOBESE) SISTEMINE iLAVE OLARAK
| 4 | 2 NOKTADA 8 ADET KAMERA - Ulastirma Bitti 138.060 138.060 ) 0 138.060 138.060 100 100 100
1} 5 \iL EMNIYET MUDURLUGU LOJMAN ONARIM iSi Konut Bitti 468.222 468029200 1 0] 3875700 3875700 830 R8s 100
6 KENT GUVENLIK, PLAKA TANIMA VE DiGER BILESENLERIN KURULMASI DKH-Sosyal  Bitti 737.804 737.804 0 270.266  270.266 37 37 100
L7 ‘ KENT iCi MOBESE BAKIM ONARIMI VE BILISIM MALZEMELERi ALIMI - DKH-Sosyal Bitti 519.509  519.509 0, 11519:509 8 & 519509 100 100 100
P TS L e A S B il e s L 0 1.698.045 1.698.045 27 54 37

17




ZONGULDAK iL JANDARMA KOMUTANLIGI

N

NO Proje Adi

JANDARMA K.LIGI HIZMET BINASI YAPIMI

Proje

.. .. ProjeDurumu
Sektorii :

DKH-Sosyal Devam Ediyor

Toplam Yil
Odenegi

5.320.388

18

Toplam Proje Onceki Yillar
Tutan Harcamasi

6.032.207 0

Yili
Harcama
Tutan

1.208.424

Toplam
Harcama
Tutan

1.208.424

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

20

Donem
Nakdi
Gerg.

Orani (%)

Fiziki
Gerg.
Orani (%)

25




ZONGULDAK GEVRE, SEHIRCILIK VE iKLiM DEGISiKLIGi iL MUDURLUGU

Proje Adi Proje Sektorii

TAPU VE KADASTRO iL MUDURLUGU HiZMET BINASI iKMAL INSAATI imalat

Proje
Durumu

Devam Ediyor

Toplam Yil
Odenegi

4.000.000

19

Toplam
Proje
Tutan

14.101.000

Onceki Yillar
Harcamasi

Yili
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Orani (%)

Orani (%)




iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU

[ g et N 4 Yili Toplam Nakdi D&nerﬁ
Proje Adi Pro.j.e" Proje Teplam-Y‘ﬂ Toplam Proje  Onceki Yillar PRI i Gere. Nakdi
Sektori Durumu Odenegi Tutan Harcamasi —— Tutan Orani (%) Gerg. Orani (%)
Orani (%)
1 AHMET TANER KISLALI ORTAOKULU GUGLENDIRME VE ONARIM iSi Egitim Bitti 1.642.612 1.642.612 0 1.560.987 1.560.987 95 95 95|
2 AHMET ZEKi ATALAY iLKOKULU Egitim Devam Ediyor 6.249.252 14.450.500 0 3.596.443  3.596.443 25 58 57
3 | ALAPLI MERKEZ iLKOKULU DEPREM GUGLENDIRME VE ONARIMI Egitim Bitti 968.574 968.574 0 968.574 968.574 100 100 100
4 |ANADOLU iMAM HATIP LiSESi KiZ OGRENCI PANSIYONU Egitim Projeye Baglanmadi 960.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0
| 5 | ANADOLU LISESI-MESLEK LISES| ONARIMLARI (3 ADET) Egitim Bitti 906.000 906.000 0 591.217 591.217 65 G565
{
1 6 iBAHCELiEVLER iLKOKULU EBitim Devam Ediyor 5.970.286 17.754.346 0 3.630.286  3.630.286 20 61 60
{7 1BiLiM VE SANAT MERKEZI VE RAM Egitim Projeye Baglanmadi 2.400.000 24.000.000 0 0 o= R 0 0 M)
8 iCAYCUMA 24 DERSLIKLI iIMAM HATIP ORTAOKULU YAPIMI isi Egitim Bitti 4.927.680 11.530.985 6.603.305  4.188.974 10.792.279 94 85 85
9 ‘CAYCUMA MESLEKi VE TEKNIK LISESi Egitim Devam Ediyor 4.413.803 12.199.914 6.517.576  4.413.803 10.931.379 90 100 100
10 |CAYDEGIRMENI CPAL A BLOK DEPREM GUGLENDIRME Egitim Devam Ediyor 2.297.460 2.297.460 0 1.137.965 1.137.965 50 50 49
11 DOGALGAZ DONUSUM/KALORIFER BAKIM iSi (13 OKUL) Egitim Devam Ediyor 1.524.902 1.524.902 0 131.980 131.980 9 9 8|
12 |FiLYOS ANAOKULU YAPIMI Egitim Projeye Baslanmadi 600.000 1.995.000 0 0 0 0 0 0
13 |GOKGEBEY ORTAOKULU Egitim Bitti 6.371.142 9.144.131 2.772.989  6.371.142  9.144.131 100 100 100‘
! 14 |GULUG VESILE DIKMEN iLKOKULU Egitim Devam Ediyor 7.985.519 9.626.773 1.641.254  7.875.519  9.516.773 99 99 98
15 |HALK EGIiTIM MERKEZI Egitim Projeye Baglanmadi 1.920.000 12.800.000 0 0 0 0 0 0
.
16 |iLKOKUL-ORTAOKUL ONARIMLARI (5 ADET) Egitim Bitti 225.058 225.058 0 216.321 216.321 96 96 96
17 KDZ. EREGLI iZMIRLIOGLU iLKOKULU KABA INSAAT Egitim Devam Ediyor 1.978.000 2.478.000 0 0 0 0 0 0|
18 |MITHATPASA iLKOKULU Egitim Devam Ediyor 1.014.587 7.804.520 0 0 0 0 0 0
19 OKULLARIN DEPREM GUGLENDIRME VE ONARIMI (7 ADET) Egitim Bitti 3.632.754 7.405.000 3.772.246  3.318.917  7.091.163 96 91 91‘
120 |ONDER ULAS ANAOKULU _ Egitim _ Tasfiye Edildi 199500 0O 0O . 0 o 0

310.000

20




iL SAGLIK MUDURLUGU

Donem

- Yil I i iziki

1 Proje r Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar g saplam i) Nakdi s

Proje Adi . .. Proje Durumu = = Harcama Harcama Gerg. Gerg.

Sektorii Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
1 400 YATAKLI MERKEZ ATATURK DEVLET HASTANES| iKMAL INSAATI Saghk Devam Ediyor 46.916.800 125.940.220 79.023.420 40.619.789  119.643.209 95 87 86
2 |DEVREK CAYDEGIRMENI 3 -4 HEKIMLI ASM YAPIMI igi Saglik Devam Ediyor 1.780.620 1.780.620 0  1.727.201 1.727.201 97 97 _97
| 3 |PERSEMBE 7 HEKiMLi ASM 112 ASHi BINA YAPIMI Saghk Bitti 1.198.492 2.501.600 1.303.108  1.198.492 2.501.600 100 100 100
| 4 [ZONGULDAK 50 YATAKLI ALAPL DEVLET HASTANES|

 Saghk  DevamEdiyor  42.789.000 142.789.000 0 7073021  7.073.021 17 17 16

el vl

50,61 945.031 76 55 69

21




ZONGULDAK iL OZEL iDARESI

Donem

. ; . Onceki Yil Toplam Nakdi : Fiziki
" Proje Proje ToplamYil Toplam Proje ] P ) Nakdi i,
Proje Adi ke e e Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan 3
Harcamasi  Tutan Tutar Orani (%) Orani (%)
| Orani (%)
‘ 1 060 KKN - YENIDOGANCILAR K.BAGLT YOLU (2,0 KM) Bitti Ulastirma 359.563 359.563 0/ 359563 359.563 1600 00N T F100
‘ 2 |ABDI VE ESENLER KOYLERi ELEKTROMOTOPOMP ALIMI iSi Bitti DKH-Sosyal 28.025 28.025 0 28025 28025 100 100 100
4 3 |AFET MUDURLUGU BAKIM ONARIM, MAL VE HIZMET ALIMLARI Bitti DKH-Sosyal 500.000 500.000 0 297.646 297.646 60 601 60
| 4 |AKCAHATIPLER KOYU ICME SUYU iNSAATI Bitti DKH-Sosyal 40.000 40.000 0 24.780 24.780 62 62 62
5 AKKAYA K.- MERKEZ iLCE SINIRI BAGLT YOLU (4,0 KM) Bitti Ulagtirma 826.227 826.227 N0 e 6T 261207 1008 TN IS0 IR 100
6 ‘ALAPLIGUMELi BELDESi MAHALLE YOLLARI GUVENLIKLi YOL PROJESI (54,8 KM) Devam Ediyor Ulastirma 22.263.041 22.263.041 0 17.076.916  17.076.916 7 77 77
|
| 7 | ALAPLIiLGESi K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti ~ Ulastirma 247.865 2478650 0L 247.865 ~ 247.865 100 100 100
8 iALAPLliLcESI K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti Ulagtirma 1.201.191  1.201.191 0  1.201.191 1.201.191 100 100 100
‘ \ A ! e
| 9 | ALAPLI iLGESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulastirma - 122.600 122i6000 0012206000 B 1226000 100 171007 100
| 10 |ALAPLI iLCESi BAKIM ONARIM YOL TOP. (3,5 KM) Bitti Ulagtirma 150.498 150.498 0  150.498 ~150.498 100 100 100
|
‘ 11 ALAPLI iLCESi STABLIZE YOL BAKIMI (3,5 KM) Bitti Ulastirma 56.761 56.761 0 Se70 18 B S6. 60N 1008 TR e0 NI #1100
| 12 ARAG SATIN ALINMASI Bitti Ulastirma 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000 1.950.000 100 100 100
‘ 13 |ARAZOZ ALIMI Bitti Ulastirma 742.788 742.788 0 742.788 742788 100 100 100
} 14 |ASFALT FiNiSHERi SATIN ALINMASI Bitti Ulagtirma 1.821.568 1.821.568 0 .568 1.821.568 100 100 100
| 15 |ASFALT PLENT TESISLERINE KANTAR KURULMASI Bitti Ulastirma 156.147 278.952  121.540  156.147 277.687 100 100 IS IR0
1 16 |ASFALT TEMEL HAZIRLIGI - ALANCIK K.Y. (3,0 KM) Bitti Ulastirma 321.036 321.036 0 321036 321.036 100 100 100
17 |ASFALT TEMEL HAZIRLIGI - AYVATLAR K.-KARABOLUK MAH.Y. (2,0 KM) Bitti Ulagtirma 214.024 214.024 0 214024 214024 100 100 100
18 |ASFALT TEMEL HAZIRLIGI - OSMANLI K.-ALIBUYUK MAH.Y. (3,0 KM) Bitti Ulastirma 321.036 321.036 0 321.036 321.036 100 100 100
19 |AYVAZLARK.Y. (1,0 KM) Bitti Ulastirma 179.781 179.781 0 179.781 179.781 100 100 100 |
20 |BAKIM ONARIM iSLERI Bitti DKH-Sosyal 200.000 200.000 0 117.003 117.003 59 59 59
21 |BAKILER KOYU ICMESUYU iINSAATI+ENH Devam Ediyor DKH-Sosyal 165.000 165.000 0 0 0 0 0 ,VQ‘
22 |BASATK.Y. (1,0 KM) Bitti Ulastirma 179.781 179.781 0 179.781 179.781 100 100 100
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ZONGULDAK iL OZEL iDARESI

] : _ Onceki il Toplam  Nakdi DoTE® gk
Proje Adi Pro'j_e“ peoje T?plamxll SipirD]e Yillar Harcama Harcama Gerg. i Gerg.
Dokl e Dedeneg) P Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) e Orani (%)
Orani (%)
| [
| 23 BAYAT K.- DINGILLER MH. BAGLT YOLU (1,0 KM) Bitti Ulastirma 179.781 179781 0  179.781 179780 100" TGS EREI00
j 24 |BAYAT K. KIREGLIK MAH..Y. (3,0 KM) ) Bitti Ulastirma 539.344 539.344 0 539.344 539344 100 100 100
| 25 BOLUCEK DUVAR ZEMIN ETUDU Bitti Ulastirma 18.565 ~ 18.565 O RI56S Ja85650 1000 100/ 100
| 26 |BOLUKLU YOLU KORUGE BORU ALIMI Bitti Ulastirma 26.989 26.989 0 2698 2698 100 100 100
| 27 ?CAYCUMA iLCESi BAKIM ONARIM YOL TOP. (4,5 KM) Bitti ~ Ulastirma 193.498 193498 0 193.498  193.498 100 100 100
28 \CAYCUMA ILGESi K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (100,0 KM) Bitti ~ Ulagtirma 495.730 495730 0 495.730 495.730 100 100 100
1»_2‘94 (CAYCUMA ILCESI K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (100,0KM) Bitti Ulastrma  2.402.383  2.402.383 0 2402383  2.402.383 100 100" 1160
' 30 jCAYCUMAiLCESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi o Bitti ~ Ulastirma 582.348 1582.348 0 582348 582.348 100 100 100
| 31 GAYCUMA iLGESI STABLIZE YOL BAKIMI (19,3 KM) i Bitti Ulastirma 312,998 312998 0 312,998 312998 100 100 100
| 32 GAYIRLI GRUP iCME SUYU iNSAATI - Bitti ~ DKH-Sosyal 500.000 500.000 0  500.000 0 500.000 100 100 100
1 33 |GOCUK TRAFiK EGITiM PARKI YAPIMI iSi Bitti ~ DKH-Sosyal 2.201.240  2.201. 0 2201240 2201240 100 100 100
34 \COMAKLAR MH.- YESILK®Y K. YOLU (3,0 KM) Bitti Ulastirma 619.670  619.670 0  619.670 619.670 100 100 100
: 35 |COP KONTEYNERI SATIN ALINMASI (179 ADET ) Bitti DKH-Sosyal 287.458  287.458 0 287.458 28704580 100! 1 1008 III00
| 36 %ch KONTEYNERI SATIN ALINMASI (241 ADET ) Bitti DKH-Sosyal 300.000 300.000 0 300000 300000 100 100 100
| 37 |CUKUROREN K:-KORUCAK K.Y. (0,5 KM) Bitti Ulastirma 89.891 89.891 o 89.891  89.891 100 100 100
| 38 |DEREKOSELERK.Y. (1,5 KM) Bitti Ulastirma 269.672  269.672 0 269672 269672 100 100 100
| 39 \DEVREK BLD.SIN.iLT.GUMUSPINAR K.-HIDIRLI MH.-ALAGOZOGLU MH.Y (2,2 KM) Bitti Ulastirma 395.519 B0 | O O s 0515198 i G5 ic g B 100 T DONMIINI00
40 |DEVREK BLD.SIN.ILT.KOCABASOGLU MH.-CEPCIOGLU MH.-YILANCAKUZ K.BAG.Y. (0,6 KM)  Bitti Ulastirma 107.869 107869 0  107.869 107.869 100 100 100
a1 ;DEVREK BLD.SIN.ILT.SARIHUSEYINLI MH.-PINARONU K.Y. (1,1 KM) Bitti Ulastirma 197.759 _ 197.759 0 197759 | 1 197:7590 1 100, T V1005 NINI00
| 42 iDEVREK BLD.SIN.ILT.YK.BASLAR MH.-ULUKOZ MH.-KISLA MH.Y (0,8 KM) Bitti Ulastirma 143.825 143.825 0 143.825 143825 100 100 100
‘
‘ 43 ‘[DEVREK iLCESi BAKIM ONARIM YOL TOP. (10,0 KM) Bitti Ulastirma 429.996 429.996 0 429.996 429.996 100 100 100|
| 44 IDEVREKiLCESi K.Y. GREYDERLi BAKIM TOPLAMI (100,0 KM) Bitti Ulagtirma 495.730 495.730 0 495.730 495.730 100 100 100
‘ 45 |DEVREK iLGESi K.Y. MALZEMEL| BAKIM TOPLAMI (100,0 KM) Bitti Ulastirma 2.402.383 2.402.383 0 2.402.383 2.402.383 100 100 100
! 46 I\DEVREK ILGESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulastirma 245.199 245.199 0 245199 245199 100 100 100
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ZONGULDAK iL OZEL iDARESI

Proje Adi Pro.j'e" s Tgplam!nl R OYT:ICI:':I HachI:ma J;':l::a .
Sekieh MHRIT ieneg) futan Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) e Orani (%)
Orani (%)
‘ 47 !DEVREK ILCESi STABLIZE YOL BAKIMI (10,0 KM) Bitti Ulastirma 162.175 162.175 SN 62 162175 100 100 100
| 48 iDEVREK KARABASLI-KILIMLI GOBU KOYLERi ICME SUYU TESISLERi ENH BAKIM ONARIMI iGIN_Bitti DKH-Sosyal 11.682 11.682 0 11.682 11.682 100 100 100
49 !DY.iLT.YENi MH.-BUDAKLAR MH.-GURBUZLER K.Y. (1,15 KM) Bitti Ulastirma 206.749 206.749 0 206749 206.749MNNTNI007 1100/ 1100
|
50 iEGERCi KOYU SEBEKE iNS. Bitti DKH-Sosyal 300000  300.000 0 295310 295310 98 98 100
! 51 [EGERCi PREFABRIK JANDARMA KARAKOL BINASI YAPIM iSi N i DKH-Sosyal 513.890 513.890 0 513.890  513.890 100 100 100
52 |EKSKAVATOR ALIMI Bitti Ulagtirma  725.781 725.781 0 725781 725781 100 100 100
| 53 |EREGLI iLGESi BAKIM ONARIM YOLTOP. (12,0KM) o B Ulastirma e LR L ERGEER O 515995 | 51500500 | 100 100
‘ 1
| 54 iEREGLi ILGESi CIGDEMLI KOPRUSU Bitti Ulagtirma 591310  1.104.235 512925  591.310  1.104235 100 100 100
‘ 55 EREGLI ILCESI K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (10,0 KM) Bitti Ulastirma 4957301 49.573 0 4915731+ Il 1 40is73iINTe0 | eel T ITe0
56 jEREGLiiLCESi K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (10,0 KM) Bt Ulagtirma 240.238 240.238 0 240238 240.238 100 100 100
|257 iEREGLi ILGESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulastirma 521.049 521049 0 521049 = 521049 = 160 2 100 1100
% 58 i‘EREGLi ILCESi STABLIZE YOL BAKIMI (14,3 KM) Bitti Ulastirma 231.910 231910 0 231910 231910 100 100 100
| 59 [EREGLI YARASLIYORUK, ALAPLI KOCAALI VE MOLLABEY KOYLERI ICME SUYU INSAATI Bitti DKH-Sosyal 202.569 202.569 0  167.095 167.095 (S22 e
| 60 EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI Bitti Ulastirma 1.849.168 1.849.168 0 1.849.168  1.849.168 100 100 100
| 61 i‘GENCLiK VE SPOR iL MD. AMATOR SPOR KLUPLERINE MALZEME ALIMI Bt DKH-Sosyal 450.000  450.000 0 428666  428.666 e
62 JGGBU-TURKALi-KURTK(jY-SiRINKOY ICMESUYU ONARIM. Devam Ediyor DKH-Sosyal 94.500 94.500 0 50.000 50000 53 53 100
} 63 GOKGEBEY iLGESi BAKIM ONARIM YOL TOP. (5,0 KM) Bitti Ulastirma 214.998 214.998 0" 2141998 214998 ' 100 100 ~ | 100
[
64 EGC")KCEBEYiLCESi K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti Ulastirma 24.786 24786 0 24786 24.786 100 . 100 100
|65 EGC')KCEBEY ILGESi K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti Ulastirma 120.119 120.119 e 20119 120.119 100 100 100
| 66 |GOKGEBEY iLGESI ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulastirma 122.600 122.600 0 122600 122.600 100 100 100
! 67 (GOKCEBEY iLGESI STABLIZE YOL BAKIMI (5,0 KM) Bitti Ulastirma 81.088 81.088 0 81.088 81.088 100 100 100
|
| 68 | GOKHASAN K.Y (6 KM) Bitti Ulastirma 500.000 500.000 0  500.000 500.000 100 100 100
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Donem

Proje Ad Proje  Prole  Toplamvi Toplampraje i W Ren O a2
kil lusati Odeneg) futam Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) .
Orami (%)
‘ 69 |GR.Y.ILT.CEKIRDEKGIOGLU MH.- BAKIRCILAR K.- iLY.BAG. (1,4 KM) Bitti Ulastirma  251.694 251.694 O TN2517604N - 2sT604 N TREIe0" T 100 T T00
70 %GRB. K.Y. HASANKAHYALAR K. D.Y. BAGLT. (3,0 KM) Bitti Ulastirma 619.670 619670 0 619670  619.670 100 100 100
71 |GRB. K.Y. MURSALLI -HOCA MH. ALAPLI iCE SINIRI (1,5 KM) Bitti Ulagtirma 309.835 309835 0  309.835 309835 100 100 100
j 72 |GRY.ILT. HALILEFENDIOGLU MH.-CUBUKGUOGLU MH.- YAZICIOGLU K.Y. (1,2 KM) Bitti  Ulagtirma 215738 215738 0 215738 215738 100 100 100
| 73 iGRY.iLT.AKCABEY K.Y. (1,2 KM) Bt Ulastirma 215.738 215738 0N BR1588 215738 100 100 100
748 GRYLTEMIRLER MH.Y. (165 k) . Bt Ulstrma 206639 296639 0 296639 29633 100 100 100

75 ;GRY.iLT.HAMiTLER MH.-TASKESEN K.-TOPALOGLU MH. PELITLIK.Y. (05KM)  Bitti Ulastirma 89.891 89891 0  89.891 89.891 100 100 100
| 76 ‘:GRY.iLT.HATiPLER K.-EREGLI iLGE.SIN. (KIRENCIK K.) (1,5 KM) - Bitti Ulastirma 269672 269672 0 269.672  269.672 100 100 100
| 77 | GRY.ILT.KANLIKAYA MH.Y. (1,2 KM) § Bitti Ulastirma 215.738 2157380 | 0} "S21si3siE | 215738 1e0l 1100 100
| 78 |GRY.ILT.MUMCUOGLU K.-GRY.BAG. (0,5 KM) Bitti Ulastirma ~ 89.891 89891 0 89891  89.891 100 100 100
| 79 GRY.ILT.TEKELER MH.-MUMLAR MH.- BEKTASI MH. BAG.Y. (0,9 KM) ~ Bitti Ulastirma 161.803 161803 0  161.803 161.803 100 100 100
' 80 ;HACILAR KOYU ICMESUYU INSAATI 75 M3 DEPO Bitti DKH-Sosyal 110.000 110.000 0 102.847 102847 93 93 93
81 ;HACIMUSA K-PAZARLIOGLU K. GRP.K.Y. (4,5 KM) Bitti DKH-Sosyal 809.016 809.016 0 809016  809.016 100 100 100

‘

82 |HACIOSMANLAR K. KEKEGLER MH.Y. (3,0 KM) ~ Bitti DKH-Sosyal 539.344 539344 0 539344 539344 100 100 100
A8v3___.‘fHALiLBEYOGLU-KARAKOCLU KOYLERI ICMESUYU INSAATI Baglanmadi  DKH-Sosyal 423000 423000 O 0O 0o 0O 0 0
j 84 |HARMANKAYA KANYONU 2.ETAP YAPIM iSi ~ Bitti DKH-Sosyal  532.128 532.128 0 531286  531.286 100 100 100
; 85 HIMMETOGLU KOY iCi Y. (0,5 KM) Bitti Ulastirma 89.891 89.891 O ' 899y = 89:.891 100 100 100
| 86 |I. GRUP iCME SUYU SONDAJLARI Bitti DKH-Sosyal 186.824 186.824 0  186.824  186.824 100 100 - 100
187 Il. GRUP ICME SUYU SONDAJLARI Bitti DKH-Sosyal 299.263 299.263 0 299.263 299.263 100 100 100
: 88 |ICME SUYU PE BORU LiMIT YARDIMLARI Bitti DKH-Sosyal 1.022.500 1.022.500 0 1.022.500 1.022.500 100 100 100
j89 ‘iCMESUYU KONTROL VE DENETLEME iZLEMESi ANALIZ CALISMALARI Bitti DKH-Sosyal 300.000 300.000 0 299.978 299978 100/ 100/ | 100
‘ 90 |LY.ILT.TOPALLI K.-HOCA MH. YOLU (3,0 KM) Bitti Ulastirma 619.670 619.670 0 619.670 619.670 100 100 100!




ZONGULDAK iL OZEL iDARESI

o . Donem .t 3
oje  proie  Toplmu YopmPrie ‘ol yruny Va0l
PR WORIB Jdgnegs i Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) ° . Orani (%)
Orani (%)

| 91 [iLY.ILT. CANTAOGLU MH.-OGUZHAN K.-GiLLEROGLU MH.GRY.BAG. (1,4 KM) Bitti Ulastirma 251.694 251,694 0 251694 = 251694 @ 100/ 1007 1100
| |

| 92 |ILY.ILT. KOCAMAN K.-BELEN K.Y. (2,0 KM) Bitti  Ulastirma 359.563 359.563 0 359563 359563 100 100 100

| 93 iLY.ILT.KOPRUBASI MH.-HOROZLAR MH.-KELOGLU MH.-HOCAOGLU MH.-SEYISOGLU K.-PEKN Bitti Ulastirma _89:891 89.891 L BREEN e SRR L ) 100

94 ILY.ILT.MUSTAFABASOGLU MH.Y. (1,3 KM) Bitti Ulastirma 233.716 233.716 0 233716 233716 100 100 100

| 95 ITALYAN Gimi ALIMI | Bitti ~ DKH-Sosyal 80.000 80.000 o oh 79700 799000 IS 100 NGO RE I 100

| 96 KANALIZASYON, ATIKSU LIMIT YARDIMLARI - Bitti ~ DKH-Sosyal  380.000 380000 0  380.000 380.000 100 100 100

| 97 |KARADARE K-IMAMLAR MAH.Y. (2,5 KM) o A Bt  Ulagtirma  449.453 0 449453 449453 100 100 100

98  KARAKOGLU-MUT MHY. Y. (4,0 KM) Bitti ~ Ulastirma 719125  719.125 0 71925 719425 100 100 100

99 [KASIMLI KOYU ISALE HATTI IGMESUYU INS. n Projeye Baglanr DKH-Sosyal 500.000  500.000 RETIIO Ty ORI f T o R SR0n N O 0

i 100 ;KAYIKCILAR K&YIGi (0,8 KM) Bitti Ulagtirma 143.825 143.825 0 143.825 143.825 100 100 100

101 %KDZ.EREGLi ILCESI KIREGLIK MEVKI KAMP ALANI VE SAHiL DUZENLEMESI Bitti Turizm  110.000 110.000 0 110000 110000 100 100 100

102 }KELLER KOYU ICMESUYU INSAATI ( 50 M* DEPO) Bitti DKH-Sosyal 75.000 75000 0 65224 65224 8 8 8

: 103 f‘KiLiMLi HUKUMET KONAG! HiZMET BINASI YAPIM isi Bitti DKH-Sosyal 9.952.683  13.000.000 2.691.041 9.952.683  12.643.724 97 100 100
\

104 KILIMLI ILGESI K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti Ulastirma 2478 2478 0 24786 2478 100 100 100

‘1105 lKiLiMLiiLCESi K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (5,0 KM) Bitti Ulagtirma 120119  120.119 0 120419 1204119 100 = 100 ' 100

106 KiLiMLI iLCESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM isi Bitti Ulagtirma 490.399  490.399 0 490399 490399 100 100 100

‘ 107 KOMSULAR-CEKIRDEKGI MH. Y. (1,15 KM) Bitti Ulagtirma 206.749 206.749 0 206749 206749 100 100 100
‘

108 KOZLU ILCESi BAKIM ONARIM YOL TOP. (9,0 KM) Bitti Ulagtirma 386.996 386.996 0  38.99%  386.996 100 100 100

; 109 |KOZLU iLGESi K.Y. GREYDERLI BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti Ulagtirma 247.865 247.865 0 .865 247.865 100 100 100

110 “KOZLU ILCESI K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti Ulagtirma 1.201.191 1.201.191 0 1.201.191 1.201.191 100 100 100

111 KOZLU ILGESi ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulastirma 1.195.347 1.195.347 0  1.195.347 1.195.347 100 1007771100

. 112 KOZLU ILGES] STABLIZE YOL BAKIMI (9,0 KM) Bitti Ulastirma 145.958 145.958 0 145958  145.958 100 100 100
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y ! _ Onceki Yil Toplam  Nakdi Do0em e
Proje Adi Pro.j.e" Dl T?plamxll L1 bl Yillar Harcama Harcama Gerg. eh Gerg.
peRts) usmL Helereg pulan Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) Kikes. Orani (%)
Orani (%)
;113 |KURKUKLER KOYU iCME SUYU + ENH BAKIM ONARIM iSi Bitti DKH-Sosyal 22.492 22.492 0 22.492 22049248 100" T 10eRTT 100
114 IKY ILT.ALAZLAR MH.-LULECIOGLU MH.Y. (1,2 KM) Bitti Ulastirma 215.738 215.738 0 215738 215738 100 100 100
115 ‘KY ILT.BAYRAMUSTA MH.Y. (1,0 KM) Bitti Ulagtirma 179.781 179.781 ol T agcizen T M 7osl i i 160 | 100l 00
116 KY.ILT.IMAMOGLU MH.Y. (1,2 KMm) Bitti Ulagtirma 215.738 215.738 0 215738 215738 100 100 100
f 117 A‘KY.iLT.KADEMLER MH.-TURKMENOGLU K.-GRY.BAG. (2,3 KM) Bitti Ulastirma 413.497 413.497 0 413497 413497 100 100 100
i 118 |KY.ILT.KOCAK MH.-AKCASU K.Y. (1,4 KM) Bitti Ulastirma 251.694 251.694 0 251694 251694 100 100 100
| 119 KY.ILT.OSMANELI MH.Y. (2,0 KM) Bitti Ulastirma 359.563  359.563 o asoise3il WINISSOER I 1100 | 1008 60
=
120 KY.ILT.SAFIYEOGLU MH.Y. (0,5 KM) Bitti Ulastirma 89.891  89.891 0 89.891 89.891 100 100 100
121 MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERI Bitti DKH-Sosyal 1.741.506 1.741.506 0 896211 896.211 e L L )
| 122 |MERKEZ iLGE BAKIM ONARIM YOL TOP. (8,5 KM) Bitti Ulagtirma 365.496 365.496 0 36549  365.496 100 100 100
]
| 123 lMERKEZ iLGE K.Y. GREYDERLi BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti Ulastirma 247.865 247.865 0 247865 247865 100 100 100
i 124 iMERKEZ ILCE K.Y. MALZEMELI BAKIM TOPLAMI (50,0 KM) Bitti Ulastirma 1.201.191 1.201.191 0 1.201.191 1.201.191 100 100 100
% 125 ;MERKEZ ILGE ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi Bitti Ulagtirma 429.099 429.099 0 429.099 429.099 100 100 100
} 126 %MERKEZ ILGE STABLIZE YOL BAKIMI (8,5 KM) Bitti Ulastirma 137.849  137.849 0  137.849 137.849 100 100 100
‘ 127 %MERKEZVE EREGLI ILGESI SANAT YAPISI iSLERI Bitti Ulastirma 550.000 550.000 0 550.000 550I000NNT 100" - 1008 100
| 128 |MEVSIMLIK TARIM iSGILERINE WC VE BANYO YAPIMI Bitti DKH-Sosyal 1.000.000 1.000.000 0  1.000.000 1.000.000 100 100 100
129 MOLLABEY KOYU KARACALAR MAH. ICME SUYU SONDA! isi Bitti DKH-Sosyal 25.001 25.001 0 25.001 25.001 100 100 100
| 130 |[MUHARREMSAH K. Y. (1,0 KM) Bitti Ulagtirma 179.781 179.781 0 179.781 179.781 100 100 100
131 |MUHTELIF KOYLERE SIVI KLOR ALIMI Bitti DKH-Sosyal 100.000 100.000 0 89.191 89.191 89 89 89
132 |OKCULAR KOYYOLU ZEMIN ETUDU Bitti Ulastirma 35.318 35.318 0 35.318 35.318 100 100 100
| 133 |ORTUALTI YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESi PROJESI Bitti DKH-iktisadi 545.080 545.080 0  545.006 545.006 100 100 100
| 134 PIYALE PASA KONAGI ONARIMI Devam Ediyor DKH-Sosyal 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 o o
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Donem

: 2
Yillar Harcama Harcama Gerg. R Gerg.

Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) i Orani (%)

Onceki Yili Toplam Nakdi

I Proje Toplam Yil Toplam Proje

Proje A "
ke Sektorii Durumu Odenegi Tutan

Oram (%)
|

j 135 ‘ROMBAKi KONAGI CATI ONARIMI Bitti Turizm 600.000 600.000 0 356.802 356.802 59 59 59
T 136 ‘SAKALLAR K. KOY ici YOLU (1,0 KM) Bitti Ulagtirma 206.557 206.557 0  206.557 206.557 100 100 100
| 137 lSALTUKLU K.- DAVUTLAR K. BAGLT YOLU (2,0 KM) Bitti Ulastirma 359.563 359.563 O  1ep I o0s IR IN100
| 138 SALTUKLU K:- SERINTEPE K.YOLU (2,5 KM) Bitti Ulastirma 516.392 516.392 0 516392 516392 100 100 100
139 :SANDALLAR K. KADIERFENDi MAH.Y. (2,0 KM) Bitti Ulastirma 359.563 359.563 10/ 350i5 63 Il 350156300 1 T 0G/AINEE00 T ININI00
"_71_4_Q__.SAPCA-K@ROGLU—ZONGULDAK BLD. BAGLANTI YOLU BSK YAPIMI iSi (7,0 KM) Bitti Ulagtirma ~ 6.500.000 6.500.000 0 6500000 6500000 100 100 100

141 :SAPCA-OSMANLI KOYLERI iICMESUYU+ENH Bitti DKH-Sosyal ~ 240.000 240.000 % 08 0955 9olISSHN  IATNIREvA 1 41
| 142 |SERDAROGLU - YUMUKLAR MAH.Y. (3,6 KM) Bitti Ulastirma  647.213 647.213 0 647213 647213 100 100 100

143 |SEYISOGLU-KARACAOGLU MH. Y. (0,8 KM) Bitti Ulastirma 143.825 143.825 0 143.825 143.825 100 100 100

144 iSiVRiLER KOYU TERFi HATTI VE SEBEKE iN$. Bitti DKH-Sosyal 500.000 500.000 0  499.440  499.440 100 100 100
145 SOFULLU KOYU ICME SUYU + ENH BAKIM ONARIM S Bitti DKH-Sosyal 23.671 23.671 0] 1 2si67An 23l6700 100 100
j 146 ?SOKAK HAYVANLARI GEGiCi REHABILITASYON VE BAKIM MERKEZ Bitti DKH-Sosyal 546.733 1.459.562  912.829 535354 1.448.183 99 98 98
i 147 |SULEYMANBEYLER KOYU KANALIZASYON INSAATI Baglanmadi  DKH-Sosyal 453.046 453.046 0 e R ) 0 0 0
148 |SEHIT MEZARLARI YAPIM, BAKIM ONARIMLARI Bitti DKH-Sosyal 517.963 517.963 0  285.002 285.002 55 55 55

149 iTASCILAR K.-GOKCEBEL MAH.Y. (3,0 KM) Bitti Ulastirma 539.344 539.344 0O 539344 539344 1100
| 150 | TEMENLER VE SEYHLER KOYU iCME SUYU TESISi ENH BAKIM ONARIM isi Bitti DKH-Sosyal 35.028 35.028 0O 35028 3502 100 100 100
151 iTORLAKLAR K.Y. (2,0 KM) Bitti Ulastirma 359.563 359.563 0  359.563 359.563 100 100 100

152 ‘UZUNGUNEY KOYU 500 KiSiLiK FOSEPTIK YAPIMI Baslanmadi  DKH-Sosyal 238.913 238.913 0 0 0 0 0 0
; 153 |URETIME YONELIK MAL VE MLZ. ALIMLARI (FINDIK, CEViZ FIDANI) Bitti Tarim 410.000 410.000 0  151.000 151.000 37 BTN Y 187
\ UZULMEZ KULTUR VADISI LAVUAR VE ATOLYE BINALARI KORUMA VE
| 154 YENIDEN ISLEVLENDIRILMESi PROJESI INSAAT UYGULAMASI Devam Ediyor DKH-Sosyal 15.419.000  17.197.321 0  6.697.339 6.697.339 39 43 43
E 155 |YESILYURT-AS.DAG KOYLERI iCMESUYU ONARIM ISLERI Devam Ediyor DKH-Sosyal 40.000 40.000 0 34.994 34.994 87 87 87
\
156 ‘!YK.HOCALAR K.- YAZIOREN K.SARIHAMZULLU MH.BAGLT YOLU (1,5 KM) Bitti Ulastirma 269.672 269.672 0 269.672 269.672 100 100 100
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ZONGULDAK iL OZEL iDARESI

3 Donem Afg
A . Onceki Yih Toplam Nakdi : Fiziki
: Proje Toplam Yil Toplam Proje Nakdi
Proje Adi A = g Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Gerg.
Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
157 YUKARIDERE K. BOSTANCILAR MAH.Y. (1,5 KM) Bitti Ulagtirma 269.672 269.672 0 269.672 269.672 100 100 100
158 |ZONGULDAK GOKGOL MAGARASI ZIYARETGI MERKEZI YAPIMI Bitti DKH-Sosyal 1.219.374 6.927.276 4.909.263 1.219.374  6.128.637 88 100 100
| 159 |CAYCUMA iLGESi GUZELYURT KOYU iGME SUYU TESISi TRAFO POSTASI + ENH iSi Bitti DKH-Sosyal 41.300 41300 0 41300 41.300 100 100 100
[
| 160 | ZONGULDAK iLi CAYCUMA MUSAUSTA KOYU IGME SUYU TESISi KESON YAPIMI isi Bitti DKH-Sosyal 10.502 10.502 0 10.502 10.502 100 100 100
| 161 ZONGULDAK iLi DEVREK KABACA KOYU ICME SUYU TESISi ELEKTROMOTOPOMP ALIMI Bitti DKH-Sosyal 11.210 11.210 O 19210 1122000 ¢ 1000 100 1100
1 162 |EREGLI AFETTEN ZARAR GOREN KAYMAKLAR KOYU ELEKTROMOTOPOMP ALIMI iSi Bitti DKH-Sosyal 35.754 35.754 0 35.754 35.754 100 100 100
} 163 |EREGLI ILGESI ESENKOY VE TOPALLI KOYU ICME SUYU TESIS MALZEME ALIMI iSi Bitti DKH-Sosyal 37.760 37.760 0 37.760 37.760 100 100 100
164 |EREGLI KOYLER| ICME SUYU TESISLERINDE KULLANILMAK UZERE MALZEME ALIMI iSi Bitti DKH-Sosyal 31.742 31742 0 31.742 31742 100 100 100
|
| 165 ZONGULDAK iLi KOZLU iLGESi GUCEK K&YU ICME SUYU ELEKTROMOTOPOMP ALIMI iSi Bitti DKH-Sosyal 7.599 7.599 0 7.599 7.599 ~1008 © 110071100
\
| 166 |ZONGULDAK iLi MUHTELIF KOYLERINDE Bitti DKH-Sosyal 4.838 4838 0 4.838 4838 100 100 100
s L 12 11 132.431.740 9.147.598 99.288.107 108.435.705 82 82 84
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ALAPLI KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Donem
> | Toplam Nakdi iziki
} Proje Proje Toplam Yil  Toplam Proje Onceki Yillar il P o Nakdi ot
Proje Adi i, A o Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
1 |CAMCILAR KOYU iCMESUYU SONDAJ (28 MT.) VE ENH iNS. DKH-Sosyal Devam Ediyor 35.913 35.913 0 0 0 0 0 OJ
GR.KY.ILT.SARIKADI K.-ETEKLIOGLU MH.-CATAK.K.
2 |-CANBAZLI K.-HALLI K.-GR.Y (2,8 KM.) Ulastirma Bitti 1.251.952 1.251.952 0 1.251.952 1.251.952 100 100 100
\
3 ICME SUYU DEPOLARI KLORLAMA CiHAZI ALIMI (32 ADET) DKH-Sosyal  Bitti 219.999 219.999 0 219.999 219.999 100 100 100|
4 |iCME SUYU SEBEKE VE TERFi HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal  Bitti 70.564 70.564 0 70.564 70.564 100 100 10Q
ILY.ILT.AHATLI MH.-HACIHASAN K.-YEDIGELLI K.
5 |-SOFULLU K.GR.KY. (6,0 KM.) Ulastirma Bitti 1.068.403 1.068.403 0 1.068.403 1.068.403 100 100 100
6 |KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 82.836 82.836 0 82.836 82.836 100 100 100
7 KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal  Bitti 82.836 82.836 0 82.836 82.836 100 100 1007‘
|
‘ |
‘ 8 |MOLLABEY iCMESUYU iNS. isi DKH-Sosyal  Bitti 84.957 84.957 0 84.957 84.957 100 100 100
9 ROTMIKS BAKIM -ONARIM iSi 1250 TON Ulastirma Bitti 537.354 537.354 0 537.354 537.354 100 100 2_10(7)‘
|
| DevamEdyor 130731 130731 0 w33

) DKH-So
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CAYCUMA KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Donem
o Yil Topl Nakdi Fiziki
2 Proje Proje  Toplam Yil Toplam Proje Onceki Yillar in MHRR T Nakdi ikt
Proje Adi ‘o i e Harcama Harcama  Gergeklesme Gerg¢eklesme
Sektorii Durumu  Odenegi Tutan Harcamasi Gerceklesme
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)

1 |AS.iHSANIYE KOYU iICMESUYU TERFi HATTI VE ENH. DKH-Sosyal  Bitti 162.668 162.668 0 162.668 162.668 100 100 100
BLD. SNR. iLT. CORAK K. COBRULAR K. \

2 | RAMAZANOGLU K. BARTIN iL SNR. (6,5KM) Ulastirma Bitti 3.103.606 3.103.606 0 3.103.606 3.103.606 100 100 100
3 |COMLEKCGI KOYU iGME SUYU SONDAJ (SOMT.) DKH-Sosyal  Bitti 38.743 38.743 0 38.743 38.743 100 100 100
4 |DAGUSTU KOYU iCME SUYU SONDAJ DKH-Sosyal  Bitti 93.923 93.923 0 93.923 93.923 100 100 1001
5 GERI$ KOYU ICMESUYU iNS. DKH-Sosyal  Bitti 19.965 19.965 0 19.965 19.965 100 100 100‘
\ GRP.Y.iLT.GEBESLER MH. KARAPINAR MH. [
6 | YANIKLAR MH. YOLU (5,5KM.) Ulastrma  Bitti 2.860.743 2.860.743 0 2.860.743 2.860.743 100 100 100
7 |iCME SUYU SEBEKE VE TERFi HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal  Bitti 536.900 536.900 0 536.900 536.900 100 100 100!
8 |KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 198.240 198.240 0 198.240 198.240 100 100 100/
9 |MUHTELIF KOYLERE SANAT YAPIS| YAPIM iSi Ulastirma Bitti 97.501 97.501 0 97.501 97.501 100 100 100‘
10 ROTMIKS BAKIM-ONARIM iSi 3750 TON Ulastirma Bitti 2.052.311 2.052.311 0 2.052.311 2.052.311 100 100 100|

SEYHLER KOYU iCMESUYU ENH. DK-SsyaI 79.650 79.650 | 79.650 - _79.650
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DEVREK KOYLERE HizMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Onceki Yili Toplam  Nakdi AR Fiziki

WELT ]

Proje Proje ToplamYil  Toplam Proje

Proje Adi Yillar Harcama Harcama  Gerg. Gerg.

‘ Sektiil Uy Ortened) Apian Harcamasi  Tutan Tutari  Oram (%) e Orani (%)
‘ Orani (%)
! 1 !ADATEPE KOYU iGMESUYU SONDAJ (200 MT.) DKH-Sosyal Devam Ediyor 153.400 AU AT0l0) ) e e O . e Ol . I b e 4 Y
i 2 AKCASU KOYU AHMETOGLU MH. ISALE HATTI iCMESUYU iNs. DKH-Sosyal _Bitti 283.800 283.800 0 283.800 283.800 100 100 100
| 3 BILIKKOYU ISALE-TERFi HATTI 30 M® DEPO ICMESUYU iNS. DKH-Sosyal Bitti 140.420  140.420 0 140420 140420 100 100 100
4 | DEDEOGLU KOYU-TASLAKLAR MH. ICMESUYU SONDAJ (32 MT.) DKH-Sosyal Bitti 45.000 45.000 0 25553 25553 57 57 57
i S :DEREBULACA KOYU-ILVE MH. iCME SUYU 50 M? DEPO iNSAATI DKH-Sosyal  Bitti 79:0380 7910388 T 0T 170:088 75:0880 100 100 100
| 6 DURUPINAR KOYU IGME SUYU SEBEKE iNSAATI DKH-Sosyal Bitti 210000 210000 O 206522 206522 98 98 100
| 7 HISIROGLUKOYU ICMESUYU SONDAJ (4OMT) DKH-Sosyal Bitti 50.000  50.000 0 30000 30000 60 601 T RNIE0
8 |ICME SUYU DEPOLARI KLORLAMA CiHAZI ALIMI (8 ADET) DKH-Sosyal  Bitti 76700 76700 0 76700 76700 100 100 100
9 ICME SUYU SEBEKE VE TERFI HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 1500.000  500.000 0 470820 470820 94 94 | "iea
|
| 10 KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal  Bitti 159.906 159.906 0 159.906  159.906 100 100 100
Lkl ]‘KOZLUCAY K&YU iGMESUYU SONDAJ (150 MT.) DKH-Sosyal Devam Ediyor 138.060  138.060 500, o o ) g pEEEIEe
1 12 EMUHTELiF KOYLER PARKE ALIMI (40.000 M?) Ulastrma  Bitti 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 100 100 100
| 13 PINARONU KOYU IGME SUYU SEBEKE INSAATI DKH-Sosyal _ Bitti 280.000 $280.000 0 214968 214968 77 77 77
14 ";RWQTMUQ BAKIM -ONARIM i$i 16250 TON Ulagtirma  Bitti 6.215.442 6.215.442 0 6.091.256 6.091.256 98 98 100

131.766  9.431.766 0 8.878.983 8.878.983 94 94 95
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EREGLI KOYLERE HizMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Proje Adi

Proje

Sektorii

Proje
Durumu

Toplam Yil

Odenegi

Toplam Proje

Tutan

Onceki
Yillar
Harcamasi

Yil
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Donem
Nakdi
Gerg.

Fiziki
Gerg.
Orani (%)

Orani (%)
AS.KAYALIDERE K. 30 M?, AYDINLAR K. 50 M?, A.SOFULAR K. 50 M?
| 1 | SUCULLUK. 75 M?, DEPO YAPIMI, SARIKAYA K. IGMESUYU DEPO ONARIMI. DKH-Sosyal Bitti 414519 414.519 0 414519 414519 100 100 100
s 2 |CEMALLER KOYU iCME SUYU iNs. DKH-Sosyal Devam Ediyor 472.000 472.000 0  236.428  236.428 50 50 80
! 3 [GAYIRLI GRP. ICMESUYU iNS. DKH-Sosyal _Bitti 295.026 295.026 0 295026  295.026 100 100 100
i 4 |DY.ILT. KIZILCA MH. - BAYATK.Y. (2,3 KM.) Ulastirma  Baslanmadi 455.521 455.521 0 46.195 46.195 10 10 25
! 5 EMIRALI KOYU iCMESUYU SEBEKE INS. DKH-Sosyal Baslanmadi 250.000 250.000 107 0 0 0 0 ) )
; ESENLER KOYU, DAVUTLAR KGOYU, KETENCILER KOYU, OVA KOYU,
| 6 |KAYMAKLAR KOYU, IMRANLAR KOYU FOSEPTIK YAPIMI DKH-Sosyal  Bitti 283.702 283.702 0  283.702  283.702 100 100 100
I\ 7 |GRY. ILT. ASAGI MH.-KARAKAVUZ K.-KIRAZAGILI MH. Y. (3,0 KM.) Ulagtirma  Bitti 421.689 421.689 0  421.689  421.689 100 0f0) L 2l
8 | HACIOSMANLAR KGOYU SONDAJ (152 MT.) DKH-Sosyal Bitti 124.169 124.169 0 124169  124.169 100 100 100
| 9 IGME SUYU SEBEKE VE TERFi HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 286.032 286.032 0 286.032  286.032 100 100 100
| 10 KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 280.368 280.368 0 280368  280.368 100 100 100
11 KETENCILER KOYU iCMESUYU iNS. DKH-Sosyal Bitti 53.000 53.000 0 53.000 53.000 100 100 100
| 12 [KIZILCA K.- PEMBECILER K.- GEBE K.- IMRANLAR K.GRY. (11,0 KM.) Ulagtirma  Bitti 4.089.420 4.089.420 0 4.089.420 4.089.420 100 100 100
13 | MUHTELIF KOYLER SANAT YAPIS| YAPIM iSi Ulastirma  Bitti 335.000 335.000 0 335000  335.000 100 100 100
14 |RAMAZANLI-CEVLIK SONDAJ (180 MT.) DKH-Sosyal _ihale As. 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
15 |ROTMIKS BAKIM -ONARIM i$i 625 TON Ulastirma  Bitti 895.662 895.662 0  895.662  895.662 100 100 100
i 16 ' TEPEOREN KOYU iCMESUYU SEBEKE iNS. DKH-Sosyal Baglanmadi 250.000 250.000 0 0 0 0 o o
17 TERZI KOYU iICMESUYU SEBEKE iNS. DKH-Sosyal Devam Ediyor 413.000 413.000 0 278.142 278.142 67 67 95
18 |VELIDAG-ASARLI-DAVUTLAR GRP. iCMESUYU iNs. DKH-Sosyal Bitti 561.240 561.240 0  496.240  496.240 88 88 80
19 Bitti 0

YUNUSLU KOYU iCMES SEBEKE iNS.

DKH-Sosyal

203.557

203.557

203.557




GOKCEBEY KOYLERE HizZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Donem

# Yil | Nakdi Fiziki

5 5 s o Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar i s i Nakdi ks

Proje Adi Proje Sektorii g - Harcama Harcama Gerg. Gerg.

Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
|1 !AYDINLAR KOYU ICMESUYU VE ENH INSAATI DKH-Sosyal Bitti 300.705 300.705 0 300.705 300.705 100 100 100
| 2 KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM VE ONARIMI DKH-Sosyal Bitti 73.154 73.154 0 73.154 73154 100 100 100
| |KARAHATIPLER, GAZILER VE VEYiSOGLU KOYLERI

| 3 IGMESUYU DEPOLARI YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 199.306 199.306 0 199.306 199.306 TEOMNE T de0r A 00
4 ‘MUHARREMLER KOYU iCMESUYU SONDAJI iSi DKH-Sosyal Bitti 87.320 87.320 0 87.320 87.320 100 100 100
| 5 |ROTMIKS BAKIM - ONARIM ii 4000 TON DKH-Sosyal Bitti 1.477.459 1.477.459 0  1.477.459 77,4590 1 WIooNPETE 1ol T N 100
GJYE§iLI>(VC§}( ICME SUYU INSAATI . DKH-Sosyal Bitti 129.514 129.514 0 129.514 129.514 100 100 100
iy 2267459  2.267.459 0 2267459  2.267.459 100 100 100
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KiLiMmLi KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Donem

. il Top! i Fiziki

L -+ %L Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar ¥ B ok Nakdi .

Proje Adi Proje Sektorii ¥ . Harcama Harcama Gerg. Gerg.

Durumu Odenegi Tutan Harcamasi Gerg.
Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)

; SIRIN KOY CALCA MAH. iCME SUYU YAPIM iSi DKH-Sosyal Bitti 228.843 228.843 0 228.843 228.843 100 100 100!
2 | - ; ‘
TURKALI K. ICMESUYU IN$ DKH-Sosyal Bitti 85.000 383.074 297.932 85.000 382.932 100 100 100/
3 TURKALI KOYU KOY iCi YOLLARI HAZIR BETON ALIMI Ulastirma Devam Ediyor 187.835 187.835 0 5.230 5.230 3 3 50
# TURKALI KOYU KOY iCi YOLLARI TAMIRI iCIN BETON MALZE Ulastirma Bitti 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
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KOZLU KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

Donem

Onceki vil Toplam Nakdi Fiziki
: 2 L Proje Toplam Yil Toplam Proje i " a el Nakdi o
Proje Adi Proje Sektorii i v Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Durumu Odenegi Tutan Gerg.
Harcamasi Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
| 1 |GRYILT.GUCEK KOYU- DAGKOY KY.GUCEK,DAGKOY (2 KM ) Ulastirma Bitti 631.065 631.065 0 631.065 631.065 100 100 100
|
| 2 %GRY.iLT.AKsEYH KOYU -EREGLI iLCE SINIRI (CUBUKLU MAH.) (6.0KM) Ulagtirma Bitti 1.893.194 1.893.194 0 1.893.194 1.893.194 100 100 100
\
'3 iCMESUYU SEBEKE VE TERFi HATLARI BAKIM VE ONARIM. DKH-Sosyal Bitti 78.512 78.512 0 78.512 i7saz 100 100 100
| 4 |KANALIZASYON SEBEKE HATLARI BAKIM ONARIM DKH-Sosyal Bitti 85.550 ~ 85.550 0O 85550 85550 100 100 100
| 5 |KOZLU iLGESI SIVRILER KOYU DERE MAH. iCMESUYU iSi DKH-Sosyal Bitti » 141.894 141.894 0 141.894 141894 100 100 100
[
| 6 |SAKA KOYU ICMESUYU INSAATI TERFi HATTI +ENH DKH-Sosyal Bitti 145.550 145.550 0 145550  145.550 100 100 100
| |

7 SIVRILER KOYU MERKEZ MAHALLEST ICME SUYU SEBEKE INSAATI (ILKISIM)  DKH-Sosyal  Bitti 1250.000 250.000 0  250.000 250.000 100 100 100
e L 3.225.765 0 3.225765  3.225.765 100 100 100




MERKEZ KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLIGi BASKANLIGI

Proje Adi

Proje
Sektorii

Proje
Durumu

Toplam Yil
Odenegi

Toplam Proje
Tutar

Onceki
Yillar
Harcamasi

Yil
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Ddnem
Nakdi
Gerg.

Orani (%)

Fiziki
Gerg.
Orani (%)

1 |ALANCIK KOYU iCMESUYU iNSAATI DKH-Sosyal Bitti 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
2 |AYVATLAR KOYU KARABOLUK MAH. ICMESUYU iNSAATI DKH-Sosyal Bitti 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0
HIMMETOGLU KOYU YAYLA MAH. GCAGLI KOYU BARAJ YOLU
3 |ROTMIKS SICAK BAKIM ONARIM Ulastirma  Bitti 158.523 158.523 0 158523 158.523 100 100 100
4 |KALEOGLU CAYCUMA BAGLANTI YOLU SICAK ASFALT Ulastirma  Bitti 1.000.000 1.000.000 0  1.000.000 1.000.000 100 100 100
5 |KALEOGLU KOYU TATOGLU MAH. 50 M3 ICMESUYU DEPOSU YAPIMI DKH-Sosyal _Bitti 75.510 75.510 0 73.510 73.510 97 97 100
6 |KARAMAN KELLER KOYLERI GRUP YOLU SICAK ASFALT YAPIMI Ulastirma  Bitti 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 100 100 100
7 |KELLER KOYU CAVUSLAR MAH. ICMESUYU iNSAATI DKH-Sosyal _Bitti 266.776 266.776 0 266.776 266.776 100 100 100
KOZLU BLD GAGLIKOYU GAYIRCIK MAH. OLUKYANI KOYU SARIMSAKKOYU,
8 |ALANCIK KOYU GRUP YOLU (2,5 KM) ASFALT TEMEL HAZIRLIG! Ulastirma  Bitti 200.000 200.000 0 200.000 200.000 100 100 100
9  KUMTARLA KOYU BASOREN MAH. 50M3 iCMESUYU DEPOSU YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 75.510 75.510 0 73.510 73.510 97 97 100
10 |MADEN MUZESi SIMILASYON SISTEMi YAPIMI DKH-Sosyal _Bitti 898.950 898.950 0 898950 898.950 100 100 100
11 SOFULAR KOYU DERE MAH. iCMESUYU iNSAATI DKH-Sosyal _Bitti 122.789 122.789 0 122.789 122.789 100 100 100
12 [TASGILAR KOYU ICMESUYU iNSAATI DKH-Sosyal Bitti 306.418 1306.418 155.978  155.978 51 51 100
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SANAYi VE TEKNOLOJi iL MUDURLUGU

Yil Toplam Nakdi g Fiziki

Harcama Harcama Gerg. N Gerg.

Tutari Tutan Orani (%) O::?"/) Orani (%)

Proje Toplam Yil Toplam Proje  Onceki Yillar

Proje Ad Proj ktori i
o i ot Durumu Odenegi Tutan Harcamasi

ZONGULDAK GIRiSiM KSS i DKH-iktisadi ~ Baglanmad 5.000.000 129.700.000

30




GENCLIK VE SPOR iL MUDURLUGU

Bnceki v Topl Nakd ' T
Proje . ToplamYil  Toplam Proje T 5 opiai Nakdi
At Proje Durumu o . Yillar Harcama Harcama Gerg.
SExshelt Fgenes) Sk Harcamasi Tutan Tutan Orani (%) Gerg, O (%)
I ranm
| ) Oram(x) oV
\
| 1 |AHMET SERIFOGLU SENTETIK GiM (9800 M2) YENILEME iSi DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 1.609.520 0 0 0 0 0 85
| 2 |ALAPLI SPOR SALONU ONARIMI VE KAZAN DAIRESi TADILATININ YAPILMASI  DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 1 0 0 0 0 0 0
3 | ALAPLI YURT MUDURLUGU GATI ONARIMI VE TERASLARIN KAPATILMASI DKH-Sosyal Bitti 215.000 215.000 0 215.000 215.000 100 100 100
; |ATIL DURUMDAKI YURT BINASININ 65 YATAKLI e — —
4 | SPORCU EGITIM MERKEZINE DONUSTURULMESI DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 0 0 0 0
5 | BOWLING SALONU YAPILMASI ihale As. 1 il 0 o i 0 50 0 0
6 chYCUMA 1000 KiSiLik OGRENCi YURDU iKMAL INSAATI YAPILMASI iSi DKH-Sosyal Devam Ediyor 30.902.127 45.953.920  8.041.873 0  B8.041.873 17 0 50
\CAYCUMA SENTETIK YUZEYLi FUTBOL SAHASI ZEMIN DEGISiMi, 250 SEYIRCi
7 KAPASITELI TRIBUN YAPIMI DKH-Sosyal ihale As. 1 o AR e O G 0 0 0 0
8 %CAYCUMA TiP SPOR SALONU YAPILMASI DKH-Sosyal ihaleAs. 1 1 0 0 0 0 0 0
|
9 | DEVREK 500 SEYiRCi KAPASITELi SPOR SALONU YAPILMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 2.176.004 4.900.540  907.295  2.176.004 3.083.299 ne3) 100 60
\
| 10 ' DEVREK SPOR KOMPLEKSI GEVRESININ TEL ORGU iLE CEVRILMESI (80.000M2)  DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 695.020 0 0 0 0 0
'DEVREK STADYUMUNUN ACIK TRIBUNLERIN YANINDAKI BETONARME i 3 i ;
| 11 |WC LERIN BAKIM ONARIMI VE 250 KiSiLiK SEYIRCI KOLTUGU ALIMI DKH-Sosyal ihale As. 1 i O 0 0 0 0 0
12 |DEVREK TiP GENGLIK MERKEZI YAPILMASI DKH-Sosyal Bitti 1.355.820 1.761.312 405.492  1.355.820 1761312 100 100 100
' 13 |DEVREK YURDU DOGALGAZ DONUSUMU DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 254.762 0 0 or 0 o 0
\
14 |ESKi SALONUN iDARi BINASININ iLGE MUDURLUGU OLARAK DUZENLENMESi  DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 0 0 0 0
[ iGOKCEBEY SENTETIK CIM FUTBOL SAHASI, 2 LI TIP SPORCU e
| 15 |SOYUNMA ODALARI VE 500 KiSiLik PORTATIF TRIBUN YAPILMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 2.141.052 2idgniasall IR 0 | 21415052 2.141.052 68 Ly, 70
|
| 16 (GOKGEBEY TiP GENGLIK MERKEZi YAPILMASI DKH-Sosyal ~ Bitti 1.466.740 1.466.740 0  1.466.740 1.466.740 100 100 100
[\17 \GOKCEBEY TiP SPOR SALONU YAPILMAS| DKH-Sosyal Devam Ediyor 937.087 3.468.020 e 0 937.087 937.087 27 1100 30
| 18 [HAVALI TUFEK ATIS POLIGONU YAPILMASIMALZEME ALINMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 140.125 0 0 0 o 0 0
INCIVEZ MAH. KURUMUMUZA TAHSIS EDILEN BINANIN GENGLIK MERKEZINE i O T
19 DONUSTURULMESI DKH-Sosyal Devam Ediyor 100.926 146.320 0 100.926 100.926 EELL 100 75
KAPALI LIMAN ICINDEKI SU SPORLARI MERKEZINE 3 METRE GENISLIKTE 15
| 20 |METRE UZUNLUKTA GELIK KONSTRUKSIYONLU SABIT iSKELE YAPIMI DKH-Sosyal ihale As. i 1 0 0 0 0 0 0
“ KARAELMAS KEMAL KOKSAL STADYUMU ISTINAT DUVARI, DOGAL CIVi A
21 |YENILEME, ATLETIZM PiSTi ONARIM YAPILMASI DKH-Sosyal  Bitti 287.000 1.888.000  1.600.620 287.000 1.887.620 10O i 100 100/
KARAELMAS YURDU SOSYAL TESIS CATI ONARIMI VE CEVRE DUZENLEMESI
22 |YAPILMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 481.629 821.162 0 481.629 481.629 59 100 80
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GENCLIK VE SPOR iL MUDURLUGU

Proje Adi

‘YILINDA KABA INSATI YAPILAN 500 SEYiRCi KAPASITELi BETONARME

Proje
Sektdrii

Proje Durumu

Toplam Proje
Tutan

Onceki
Yillar
Harcamasi

Yili

Harcama

Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.

Orani (%)

| 23 TRIBUNUNUN TAMAMLANMASI DKH-Sosyal _ihale As. 1 1 0 B1 0 e
2 [KDZ. EREGLI TiP YUZME HAVUZU YAPILMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 1.180.210 4.295.200 0 1180210  1.180.210 27
| 25 KiLiMLi 300 KiiLik GERENCI YURDU YAPIM isi DKH-Sosyal Devam Ediyor 1.400.000  19.470.000 0  1.400.000 1400000
| |
| 26 KOZLU SENTETIK SAHASI PREFABRIK 4'LU SOYUNMA ODASI YAPIMI DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 0o 0
| 27 KOZLU TiP SPOR SALONU YAPILMASI i DKH-Sosyal ihale As. 1 1 TROBE 40 0 0
|
|
| 28 MASATENISi SALONU YAPILMASI o DKH-Sosyal ihale As. 11 0 0 0 0
i {MERKEZ VE iLGELERDE BULUNAN AGIK SPOR TESISLERININ BAKIM
| 29 |ONARIMLARININ YAPILMASI DKH-Sosyal ihale As. 1 17062000 0] Hon 0 o
|
| 30 MERKEZ YARI OLIMPIK YUZME HAVUZU YAPIM isi DKH-Sosyal ihaleAs. 1 1 ] 0 0
| MEVCUT SENTETIK FUTBOL SAHASINA 500 SEYIRCI KAPASITELI TRIBUN YAPIMI
| 31 |VE SOYUNMA ODALARI BAKIM ONARIMI DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 ). 20
! ISENTETIK CiM YUZEYLI FUTBOL SAHASINA 280 SEYIRCI KAPASITELI TRIBUN
| 32 [YAPIMI DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 0 0
| |
| 33 SEHIT VEFA KARAKURDU STADININ ZEMIN DEGISIMi VE SAHA AYDINLATMAS|  DKH-Sosyal _ihale As. 1 1.880.531 0 0 0 0
! \UZULMEZ FUTBOL SAHASI SENTETIK CiM ZEMINE DONUSTURULMESI, 4 LU
| 34 |SPORCU SOYUNMA ODALARI VE 500 KigiLiK PORTATIF TRIBUN YAPILMASI DKH-Sosyal Devam Ediyor 1.010.098 2.488.620 584.035 1.010.098 1594133 64
| YARI OLIMPiK KAPALI YUZME HAVUZU VE KiLiMLi GENGLIK MERKEZININ CEVRE
| 35 |DUZENLEMESININ YAPILMASI DKH-Sosyal ihale As. 1 1 0 0 0| 0
| 36 ZONGULDAK YURDU ISINMA HATTI TADILAT! . DKH-Sosyal Devam Ediyor 1 139.818 0 0 0 0
:J‘ R TOPL/ 24.290.881 25

Gerg.
Orani (%)

100

Orami (%)



iL TARIM VE ORMAN MUDURLUGU

i, Donem
s i Onceki Yilh Toplam Nakdi i Fiziki
. Proje 1 Toplam Yil Toplam Proje WELG]]
Proje Adi .. .. Proje Durumu “ £l Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Odenegi Tutan Gerg.
Harcamasi Tutan Tutan Orani (%) Orani (%)
Orani (%)
1 BiTKi SAGLIGI UYGULAMALARI VE KONTROLLERi PROJESI Tarm Bitti 140.079 140.079 0 107.846 107.846 7474 77 100
2 |CAYIR,MERA ISLAH VE AMENAIMAN Tarm Bitti 417.000 417.000 0 200.000 200.000 48 48 100
3 GIDA DENETIM HiZMETLERI Tarim Bitti 9.997 9.997 0 4.382 4.382 44 44 100,
} 4 'HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI iLE MUCADELE Tarim Bitti 72.553 72,553 0 60.320 60.320 83 83 100

5 HAYVANCILIGI GELISTIRME PROJESI Tarim  Bitti 22.953 22.953 0 22.918 22.918 100 100 100

ITRi VE TIBBI BITKILER iLE BOYA BIiTKILERi YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESi
6 |PROJESI Tarim Bitti 499 499 0 499 499 100 100 100
7 |iYi TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLASTIRILMASI VE KONTROLU PROJESI Tanm  Bitti 1.187 1.187 ol iRy 1.187 100 100 100

|
8 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESi PROJESI Tarim Bitti 6.475 6.475 0 6.259 6.259 97 97 100
9 |MERKEZ VE TASRA TESKILATI MODERNIZASYONU PROJESI Tarim Bitti 2.051.643 2.051.643 0 1.844.435 1.844.435 90 90 100
10 |SERACILIGIN GELISTIRILMESI VE YAYGINLASTIRILMAS| PROJESI Tanm  Bitti 1.500.000 1.500.000 0 1.188.260 1.188.260 79 79 100
11 SU URUNLERI GELISTIRME PROJESI Tarim Bitti 7.668 7.668 0 6.997 6.997 91 91 100

SULARDA TARIMSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLI KiRLILGIN
12 |ONLENMESi PROJESI Tarm  Bitti 5.381 5.381 0 4.160 4.160 77 77 100
13 TARIM ARAZILERINiN DEVIR VE TAKiP SISTEMi PROJESI Tarim Bitti 15.454 15.454 0 14.255 14.255 92 92 100
14 TARIM ARAZILERININ KULLANIMININ ETKiNLESTIRILMESI Tarim Bitti 256.894 256.894 0 242.344 242.344 94 94 100
15 [TARIMSAL YAYIM HiZMETLERi PROJESI Tarim Bitti 21.398 21.398 0 21.398 21.398 100 100 100
16 |YEM BITKILERI URETIMINI GELISTIRME PROJEST B ~ Tanm  Bitti 251009  251.009 0 251009 251009 100 100 100
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P

iL AFET VE ACiL DURUM MUDURLUGU

Donem
" Yih Toplam Nakdi Fiziki
Toplam Yil Toplam Proj ki Yill Nakdi
e EpEMEDIE: CRIRECR R Harcama Harcama Gerg. - Gerg.

Odenegi Tut H :
e gl i Tutari Tutan Orani (%) Or(:;a::i%) Orani (%)

Proje Adi Proje Sektorii Proje Durumu

1 |DEVREK AFET KONUTLARI Devam Ediyor 13.600.000 30.000.000

EREGLI 32 ADET AFET KONUTU YAPIMI ihale As. 6.200.000 11.200.000
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iL KULTUR VE TURizZM MUDURLUGU

Proje Adi

1 AKM CATI ONARIMI

Proje

Proi
Sektérii roje Durumu

DKH-Sosyal Bitti

Toplam Yil
Odenegi

47.310

Toplam Proje Onceki Yillar
Tutan Harcamasi

47.310

Yili
Harcama
Tutan

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi
Gerg.
Orani (%)

Ddnem
Nakdi
Gerg.

Orani (%)

Fiziki
Gerg.
Oram (%)

2 |KULTUR VE SANAT MERKEZi ENGELLI ASANSORU YAPIMI iSi

DKH-Sosyal Bitti

83.723
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SGK iL MUDURLUGU

Donem
Nakdi
Gerg.

Orami (%)

Yih Toplam Nakdi
Harcama Harcama Gerg.
Tutan Tutan Orani (%)

Proje Toplam Yil  Toplam Proje Onceki Yillar

e Proje D 5
roje Adi Sektorii ol DUUMY 6 denegi Tutan Harcamasi

Orani (%)

ZONGULDAK SGiM HIZMET BiNASI YAPIM iSi DKH-Sosyal Devan Ediyor 6.100.000 30.000.000 3.255.342  2.031.865 5.287.206
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ALAPLI BELEDIYESI

Dénem  Fiziki

. Onceki Yili Toplam Nakdi i
. Proje Proje Toplam YiIIl Toplam Proje P bl Gerg.
Proje Adi gl s o Yillar Harcama Harcama Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan 5 Orani
Harcamasi  Tutan Tutan Orani (%) ram
(%) (%)
1 |AVM VE 60 ADET BELEDIYE DUKKANI YAPIMI imalat Baslanmadi 1.500.000 18.000.000 0 0 0 %0,00 %0,00 0
2 |KANALIZASYON YAPIM TESISi DKH-Sosyal Baslanmadi 10.000 50.000 0 0 0 %0,00  %0,00 0
3 KULTUR SANAT MERKEZI DKH-Sosyal Baslanmadi 1.100.000 1.150.000 0 0 0 %0,00  %0,00 0
| 4 PARKE YAPIMI imalat Bitti 1.068.318 1.068.318 0 1.068.318 1.068.318 %100,00 %100,00 100
5 |PROJE GIDERLERI DKH-Sosyal Baslanmadi 30.000 100.000 0 0 0 %0,00 %0,00 0
| 6 SEMT SAHALARI imalat Baglanmadi 650.000 800.000 0 0 0 %0,00 %0,00 0
7 |TAS DUVAR YAPIM iSi DKH-Sosyal Bitti 347.317 347.317 0 847317 347.317 %100,00 %100,00 100
8 |TERAS PARK imalat Baslanmadi 450.000 700.000 0 0 0 %0,00 %0,00 0
v 9 |YOL BAKI ASFALTLAMA A - DKH-Sosyal Bitti 2.299.772 2.299.772 0 |

21299772\, \2:299.772 %100,00 %100,00 100
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CATALAGZI BELEDIYESI

Nakdi
erg.

Orani
(%)

Toplam Onceki Yili Toplam
Proje Yillar Harcama Harcama
Tutan Harcamasi  Tutarn Tutan

T
Proje Adi aplaml

Odenegi

DIGER ALIMLAR (MENKUL SERMAYE URETIMiNDE

Donem  Eiziki

Nakdi

Gerg.
Oram

Gerg.
Orani

% (%)

1 1 KULLANILMAK UZERE METAL KERESTE VB. ALIMLARI) DKH-Sosyal  Devam Ediyor 120.000 120.000 0 100.000  100.000 83 83

* GAYRIMENKUL SERMAYE URETiIM GiDERLERi(BELDEMIZ

2 CADDE VE SOKAKLARIN BAKIM ONARIMI) imalat Devam Ediyor 200.000 200.000 0 165.000  165.000 83 83
MEVCUT GAYRIMENKULLERIN BAKIM ONARILMARININ

3 YAPILMASI i 200.000 160.000  160.000 80 80
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CAYCUMA BELEDIYESI

Onceki Yil Iy | Fk
1 Proje Proje Toplam YII Toplam Proje Rakal Gerg.
‘ Proje Adi e 5 i Yillar Harcama Harcama Gerg.
w Sektorii Durumu Odenegi Tutan r. 0 Orani
‘ Harcamasi Tutan Tutan k) "
\ o % (%)
o
1 |AKARYAKIT ALIMI Enerji Bitti 2.400.000 2.400.000 0 2.033.907 2.033.907 85 85 100
[ [ i
2 | ARAC KiIRALAMA VE SATIN ALMA i§i Ulastirma  Devam Ediyor 13.500.000 13.500.000 0 3.505.623 3.505.623 26 26 30
|
| 3 C25 HAZIR POMPA BETONU ALIMI DKH-Sosyal _Bitti 750.000 750.000 "0 530764" Wb3ouea | 71 71 100
| 4 CESITLi YOL, KALDIRIM, MEYDAN DUZENLEMESI DKH-Sosyal Bitti 1.950.272 2.000.000 0 1950272 1.950.272 98 100 100
f 5 |FILYOS CAYI KIYISI SOSYAL YASAM ALANI DKH-Sosyal Devam Ediyor 1.200.000 2.000.000 800.000 50.000 850.000 43 4 50
‘ e b0 e
6 MEMUR PERSONEL iCIN YEMEK ALIMII DKH-Sosyal Bitti 100.000 100.000 0 42.047 42.047 42 42 100
7 MUHTELIF MALZEME VE HIZMET ALIMI DKH-Sosyal Bitti : 4.000.000 4.000.000 0. 31235587 BI28S.587 | 81 | 81" 100
| 8 SPOR MERKEZIi YAPIM iSi DKH-Sosyal Bitti 7.000.000 10.411.197 2.999.189 6.872.153 9.871.342 95 98 100
' 9 YAGMURSUYU SEBEKE VE KANAL YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 500.000 500.000 0 500000 500.000 100 100 100
|10 YAYA KOPRUSU INSAATI YAPIMI DKH-Sosyal _Bitti 585.938 3.000.000  2.264.570  585.938 2.850.508 95 100 100

1.864.400 1.864.400 0 1.268.500 1.268.500

68 68 70
|lv"lW'. r-. ,f' .7 -3; ?8
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CAYDEGIRMENi BELEDIYESI

Proje
Sektorii

Proje
Durumu

Proje Adi

Toplam Yil
Odenegi

Nakdi Donem
Toplam Yili Toplam o Nakdi

a Yillar A
Proje L ateadnak Harcama Harcama it Gerg.
Tutar Tutan Tutan Orami

! (%) (%)

Onceki

| 1 |ACIK SPOR TESISLERi PARK VE CEVRE DUZENLEMESi PROJESI DKH-Sosyal Bitti 47.800 797.800  750.000  47.800 797.800 100 100 100
i 2 BISIKLET YOLU VE YESIL YORUYUS YOLU 2. ETAP PROJESI DKH-Sosyal ihale As. il 2.500.000 0 0 0 %0,00 %0,00 %0,00
‘ CAYDEGIRMENINDE ARTIZAN EKMEK URETiYORUZ,

3 | SAGLIKLA KALKINIYORUZ DKH-Sosyal Devam Ediyor  1.000.000 1.333.339 0 0 0 %0,00 %0,00 %0,00
||
4 MADENCILER PARKI

e
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— 0 .

) ”30.0070 1'007 100 . 7190
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DEVREK BELEDIYESi

Nakdi Donem Eiziki

Onceki Yili Toplam i
i Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje P Ger e Gerg.
Proje Adi ok £ ) Yillar Harcama Harcama
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Oram Orani
Harcamasi Tutan Tutan fh rani ¥
(%) (% (%)
1 |ALTYAPI CALISMALARI DKH-Sosyal Devam Ediyor 450.000 450.000 0 450.000 450.000 100 100 100
2 | ALTYAPI CALISMALARI (iCME SUYU) DKH-Sosyal Devam Ediyor 600.000 600.000 0 600.000 600.000 100 100 100
BETON PARKE TASI, BETON BORDUR TASI VE
3 | BETON OLUK TASI ALIMI Ulastirma Bitti 273.642 684.105 410.463 273.642 684.105 100 100 100
|
: 4 BETON PARKE YOL VE KALDIRIM YAPIM iSi Ulastirma Bitti 273.446 1.417.770 1.144.324 273.446 1.417.770 100 100 100
) } ‘
| Al |
[ 5 MUHTELIF ISLER DKH-Sosyal Devam Ediyor 450.000 450.000 0 450.000 450.000 100 100 100/
[
| 6 |PEYZAJ CALISMALARI DKH-Sosyal Devam Ediyor 850.000 850.000 0 850.000 850.000 100 100 100
|

7 | YOLLARIN REVIZE EiLMSi 'DKH-Sosyal  Devam Ediyor 550.000

550.000 0  550.000  550.000 100 100 100
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ELVANPAZACIK BELEDIYESi

Onceki ik Toolam Nakdi HnEn ek
) Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje Yillar P Gerg. PEARC Gerg.
Proje Adi il as % Harcama Harcama erc.
Sektorii Durumu Odenegi Tutan Harcamas Orani Orani
Tutan Tutan i o
1 (%) (%) (%)
1 |iICME SUYU ARTIMA TESISI DKH Devam Ediyor 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0
2 |KANALIZASYON 3. KISIM INSAATI DKH Devam Ediyor 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
3 | KANALIZASYON FOSEPTIKLERININ BiRLESTIRILMESI DKH Bitti 50.000 50.000 0 50.000 50.000 100 100 100

| KANALIZASYON FOSEPTIKLERININ BIRLESTIRILMESi VE
_4_SOBUKSU CADDESINDEKI EVLERIN BASLANMASI L — _— - 100.000
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EREGLi BELEDIYESi

Onceki

Nakdi Donem Eiziki

! Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje Yillar e Yapia Al Gerg.
Proje Adi 2 e - o Harcama Harcama
Sektorii Durumu Odenegi Tutar Harcamas Orani
Tutari Tutan
%) (%)
1 82.000 M2 YENi SEHIR MEZARLIGI DUZENLEMESI YAPIMI  imalat Baslanmadi 475.000 475.000 A DRt i R
2 AKARCA, SARIKOKMAZ, UZUN M. KEPEZ MAH. 18. UYG. DKH-Sosyal Devam Ediyor 67.800 169500 101700 0  101.700 60 0
ANIT TERFI VE KEMER TERFi ISTASYONU Q700 MM

3 | GELIK BORULARIN DEGISIMIN YAPILMASI imalat  Baglanmadi 400.000 ~400.000 0, SN ¢ S Tl TS e 0
4 | ASFALT KARISIM MALZEMESI VE MC-30 ASTAR ALIMI imalat  Bitti 5.487.000 5.487.000 0 5.487.000 5.487.000 100 100 100
5 BELEDIYE BINASI VE KATLI OTOPARK PROJE YAPIMI imalat Devam Ediyor 477900, | 1" \649:000 . 171.000 TUEST Jo - 171000 | 26/ 1 .0 0
6 | BORU, PROFIL, SAC, FENS TELI, VB MALZEMELER ALIMI imalat Bitti 2441593 2441593 0 2441593 2441593 100 100 100
7 CESITL KAMULASTIRMA ISLERI Lo n CiBKiESesyel Bt TREERINEN 13201800 | | 7 1500:000 0 277160 277160 87 87 87
8 GIFT KAT EMULSIYONLU SATHI KAPLAMA YAPIM iSi imalat  Bitti 1.319.947 1.319.947 0 1.319.947 1319947 100 100 100
9 ARITMATESISi HIDROELEKTRIK SANTRALI YAPIMI ~ Enerji  Baglanmadi ~ 3.000.000 g el e R 0
10 |ILCENIN CESITLI MAHALLELERINDE TA$ DUVAR YAPIMI imalat Bitti 1.050.177 0 1050177 1.050.177 100 100 100
11 | PERDE DUVAR, CEVRE DUZENI iCIN HAZIR BETON ALIMI  imalat Devam Ediyor 4.248.000 4.248.000 0 3.502.210 3.502.210 & .82 82
12 INSAAT-HIRDAVAT-MOBILYA VE MALZEMELERI ALIMI imalat  Bitti 1.263.408  1.263.408 0 1.263.408 1.263.408 100 100 100
13 |KALDIRIM DUZENLEMESI YAPIMI o imalat Baslanmadi 200.000 200.000 AT e L el TR 0
14 ' KANALIZASYON VE YAGMURLAMA HATTI KAZI YAPIMI imalat Baglanmadi 546.544 546544 0 226188  226.188 41 4
15 KESTANECI, KEPEZ, BELEN,KOCAALI M. 18.M. IMAR UYG.  DKH-Sosyal Devam Ediyor 7.116 NISNS5I560) - 78443 PENEED . . 783 [
16 KOLTUR MUZE BiNASI PROJESI YAPIMI imalat Bitti 141.050 ~217.000  75.950  141.050  217.000 100 100 100
17 KULTUR VE SANAT MERKEZi YAPIMI Konut ihale As. 10.000.000 1GIB000, " 0 SRR ReN - e - e 0
18 OFIS YOLU RESTAURANT BINASI YAPIMI ~ Konut Devam Ediyor 2.621.960 2.621.960 0 1.761.287 1.761.287 67 67 67
19 ONGERILMELI PREFABRIK KiRig MALZEMESI ALIMI imalat Bitti 400.020 1400.020 0 400.020  400.020 100 100 100
20 |SAKIN DERE ISLAHI 2. KISIM VE REKREASYON YAPIMI iSi imalat Devam Ediyor 1.259.038 1.259.038 0 963340 963340 77 77 77
' 21 SCADA OTOMASYON SISTEMI Enerji ‘Baglanmadi 1.500.000 1.500.000 R R T L.
22 |MUHTELIF M. SU DEPOSU VE SU TERFi DEPOSU YAPIMI imalat Baglanmadi 1.700.000 1700000 0 0O 0O 0O O O
23  MUHTELIF MAHKILIT PARKE DOSEME VE BORDUR YAP. imalat Bitti 513.300 513.300 0 512550 512550 . 100 = 100 | 100
| 24 YAGMURLAMA VE ACIK KANAL BETON BOX YAPIM iSi imalat Baslanmadi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
: ~ TOPLAM fory  39.739.85 40.167.046 427.093 19.345.928 19.773.021 49 49 48



FiLYOS BELEDIYESIi

. I Onceki Yil
i Proje Proje Toplam Yil  Toplam Proje
Proje Adi e W ¥ Yillar Harcama Harcama
Sektorii Durumu Odenegi Tutan
Harcamasi  Tutan Tutan

f 1 | BELEDIYE GARAJI ARAC PARK ALANI YAPIMI DKH-iktisadi Devam Ediyor 250.000 250.000 0 30.000 30.000 12 19 12
5 2 ]DEMiRYOLU CEVRESI PARK ALANI DUZENLEMESI DKH-iktisadi Devam Ediyor 600.000 1.000.000 25.000 0 25.000 3 0 0
) 3 !FiLYOSl.HEMZEMiNGECiTDUZENLEMESiYAPIMI Ulastirma Devam Ediyor 120.000 120.000 0 22.000 22.000 18 18 18
| |

| 4 PAZARYERI CEVRESI PEYZA] DUZENLENMES] DKH-iktisadi Devam Ediyor 80.000 100.000 20.000 0 20.000 20 0 20
| 5 SAHIL KESiMi WC-DUS-GIYINME KABINi YAPIMI DKH-iktisadi Baglanmad 300.000 300.000 0 o 4G o 0 0 0
6 ‘}SPORTESiSiYAPIMI DKH-iktisadi Baglanmadi 500.000 500.000 0 0o 0 0 0 0
} 7 QYA_\_(_AVUST_GE({‘iDi YAPTIRILMASI ~ Ulastirma  Baglanmadi  250.000 250.000 0 0 Qs 0
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GELIK BELEDIYESIi

Onceki Yili Toplam o Dan:dm H
8 : u Nakdi

P P T YiI Toplam Pro

o PR Bgikam ¥ e o Yillar Harcama Harcama

Sektorii  Durumu  Odenegi Tutari Orani
Harcamasi Tutan Tutan (%)
0

Proje Adi

DKH-Sosyal  Bitti 250.000 250.000 0 250.000 250.000 100 100 100

80.000 80.000 100

e, L —

80.000  80.000
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GOKCEBEY BELEDIYESI

Proje Adi

Proje
Sektorii

Proje
Durumu

Toplam Yil
Odenegi

Toplam Proje
Tutan

Onceki
Yillar
Harcamasi

Yil
Harcama
Tutar

Toplam
Harcama
Tutan

Nakdi Ddnem Fiziki

Nakdi Gerg.
Orani it Orani
(%) (% (%)

! 1 iGME SUYU ALTYAPI CALISMALARI DKH-Sosyal Devam Ediyor 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0
| 2 KANALIZASYON BAKIM VE ONARIMI Ulastirma _ Bitti 100.000 100.000 0  100.000  100.000 100 100 100
i 3 PARK BAHGE GALISMALARI DKH-Sosyal Bitti 100.000 100.000 0 100000  100.000 100 100 100
i 4 VAPITESIS ISLERI DKH-Sosyal Devam Ediyor 213.000 213.000 0 0 o o0 o 0
o

|
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1.400.000 100 100 100
4 e

8 8

Moy,
s



GULUG BELEDIYESI

¥ Nakdi DPonem FEiziki
Onceki Yil s Nakdi i)

Proje Proje Toplam Yil Toplam Proj erc. Gerg.
’ ) P pttn S Yillar Harcama Harcama s Gerg. Orazl

Sektorii Durumu Odenegi Tutari Orani
(%) (% (%)

Proje Adi

Harcamasi  Tutari Tutan Orami

1 | DERE KENARI PARK DUZENLEME DKH-Sosyal Devam Ediyor 240.000 400.000  160.000  170.000 330000 83 71 83
[ 2 §iLAVE KANALIZASYON DKH-Sosyal Devam Ediyor 10.000 50.000 40.000 10.000 50.000 100 100 100
| 3 iiLAVE SU SEBEKES DKH-Sosyal Devam Ediyor 10.000 50.000 40.000 5.000 45000 90 50 90
4 PIKNIK ALANI YAPILMIAS! DKH-Sosyal Devam Ediyor 250.000 250.000 0  250.000  250.000 100 100 100
5 ?YOLKAMULA$TIRMA Ulastirma Baslanmadi 70.000 70.000 0 0 0 0 ORSI0

6 YOLCU BEKLEME ISTASYONU

Ulastirma __Devam Ediyor ___200.000

e s
¥ ;’,7'?'!,

200.000 0 190.000  190.000 95 95 98
240.000 625.000 865.000 85 80 86
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GUMELIi BELEDIYESi

Nakdi Ddnem Eizikj

Onceki Yil Toplam
j j Y T j
Proje Proje Toplam Y1 oplam Proje villar AN A e

Sektorii Durumu Odenegi Tutan Orani
Harcamasi  Tutan Tutan (%)
()

Proje Adi

1 ALTYAPI VE USTYAPI CALISMALARI DKH-Sosyal  Bitti 70.000 100.000 0 70.000 70.000 70 100 100

J | )
— DT ECEE 250800 oo

100.000
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KANDILLi BELEDIYESi

5 Nakdi Ddnem Eiziki
Onceki Y Topl i
nceki 1h oplam " Nakdi Gere.

Yillar Harcama Harcama " Gerg. by,
Harcamasi Tutan Tutan o Oram

Proje Proje Toplam Yil Toplam Proje

Proje Adi s
e Sektorii Durumu Odenegi Tutan

| (%)
J{ 1 BIRIKTIRME DEPOSU VE iSALE HATTI Saglik Baslanmad 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0
| 2| FOTOGRAMETRIK SAVISAL HALIHAZIR HARITA DKH-Sosyal Bitti 23.518 51.920 28.401 0 28401 55 0 100
|3 HARITA, PLAN YAPIM VE ALIMI DKH-Sosyal Devam Ediyor 100.000 100.000 0 41.614 41614 42 42 80
| 4 |HiZMET BINALARI BAKIM VE ONARIMI DKH-iktisad Devam Ediyor 223.293 300.000 76.706 48.828 125534 42 22 60
' 5 PARK VE GEVRE DUZENLEMES] DKH-Sosyal Bitti 45.150 50.000 4.850 45.150 50.000 100 100 100
6 ;SEBEKE CALISMALARI (IGMESUYU) DKH-Sosyal Devam Ediyor 250.000 250.000 0O 128406 128406 51 51 75
7 %sEBEKE CALISMALARI (KANALIZASYON) Saglhk Bitti 79.764 100.000 20.236 79.764  100.000 100 100 100
t 8 voL CALISMALARI Ulastirma  Bitti 300.000 300.000 0 300.000 300.000 100 100 100
! _ DKH-lktisad ihale As.

1.000.000 1.000.000 0} 4 e P L T RTE LN | . LD




KiLiMLi BELEDIYESI

" ; Toplam { Onceki Yili Toplam o Dr::kedr? Fiaih
Proje Adi Pro.j.e" e¥ole Yil Toplam Proje Yillar Harcama Harcama i Gerg. Gerg.
Sektorii Durumu = T Tutan Orani Orani
Odenegi Harcamasi  Tutan Tutari Orani

(%) (% (%)
1 | ARITMA TESISi YAPIMI iSi imalat Baslanmadi 1 10.000.000 b B s D v et
2 GAMLIK M. CAGDAS SOK. YAGMUR SUYU HATTI YAPIM iSi  imalat Devam Ediyor  124.742 124.742 o0 o 0 0o 0o o0
3 |GEVRE AYDINLATMA ELEKTRIK MALZEMELERI ALIMI imalat Bitti 172.486 172.486 0 172486 17248 100 100 100
4 KARADON KOMUR DEPOLARI YAPIMI iSi  imalat Devam Ediyor ~ 400.000  1.200.000  70.000  100.000  170.000 14 25 25
5 KARADON SANTIYE BiNASI YAPIMI iSi imalat Devam Ediyor  1.300.000 1.500.000 200.000 30.000 230.000 15 2 2

MUHTELIF PARKLARDA VE MEYDANLARDA S - -
6 | AGACLANDIRMA VE YESIL ALAN TAHSISI imalat Baslanmad 200.000 30000 0O 0O 0 O 0o o0

MUHTELIF PARKLARDA VE MEYDANLARDA KENT

7 | MOBILYALARI VE DONATI ELEMANLARI ALIMI imalat Bitti ~ 250.000 ~250.000 0 250.000  250.000 100 100 100
8 | MUHTELIF SEMTLERDE KALDIRIM YAPIM iSi ~ imalat Devam Ediyor ~ 180.000 ~450.000 270.000  90.000 360000 80 50 50
9 |MUHTELIF SEMTLERDE KORKULUK YAPIMI iSi imalat Devam Ediyor ~ 210.000 ~450.000 240.000  120.000 360000 80 57 57
10 'MUHTELIF SEMTLERDE MERDIVEN YAPIM iSi imalat Devam Ediyor ~ 110.000 300.000 190.000  60.000  250.000 83 55 55
11 |MUHTELIF SEMTLERDE YOL YAPIM iSi ~ imalat Devam Ediyor  750.000 2.100.000  1.350.000  600.000 1.950.000 93 80 80
12 |MUHTELIF YERLERDE KANALIZASYON YAPIM/ONARIM iSi imalat Bitti 500.000 ~500.000 0 500.000  500.000 100 100 100
13 |MUHTELIF YERLERDE TAS- BETONARME DUVAR YAPIM iSi imalat Bitti 21.263 21.263 g 21263 ' 24263 100 389" {100
14 |MUHTELIF YERLERDE TAS- BETONARME DUVAR YAPIM iSi imalat Bitti 174.408 174408 0 174408 174408 100 100 100
15 'MUHTELIF YERLERDE TAS- BETONARME DUVAR YAPIM iSi imalat Bitti 149.931 149.931 0 149931  149.931 100 100 100
16 MUHTELIF YERLERDE YENi PARK ALANLARI IMALATLARI imalat Devam Ediyor ~ 180.000  200.000 20.000 0 20000 10 0 0
17 |SAHIL PARK REVIZYON CALISMALARI imalat Devam Ediyor  600.000 1.200.000 600:000 = 70:000 ' 670:000 56 4211 13
18 |SICAK ASFALT KARISIM MALZEMESi ALIMI imalat Bitti 932.100 ~932.100 0 932100 932100 100 100 100
19 ‘SEHiRiCi SU SEBEKESI HATTI YAPIMI imalat Baglanmadi 1 50.000.000 0 1 dpedmelRiNe- - 0 AEERIE
| 20 |WASCHBETON KARO, OLUK TASI, BEGONIT TAS ALIMI imalat  Bitti 164.728 164.728 0 164.728 164.728 100 100 100
- R B 5 R | 6419660  70.189.658 2.940.000 3.434.916 6.374.916 9 54 7
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KOZLU BELEDIYESi

Nakdi Donem Eijzjki

Proje Adi Pro,j_e,_ e Tos:lam Topkan Pl OYT;::-“ Ha::ma J::?:Iaa:a ik i
Sektoru Durumu . B Tutan Orani
Odenegi Harcamasi Tutan Tutar (%)

1 AKARYAKIT ALIMI DKH-iktisadi Devam Ediyor 1.213.795 1.213.795 0 910.346  910.346 75 75001 4. 75)
T 2 LAKARYAKIT ALIMI Ulagtirma  Bitti 348.162 1.160.542 812.379  348.162 1.160.541 100 100 100
[ 3 IAYDINLATMA DIREGI VE BAGLANTI MALZEMELERI ALIMI DKH-Sosyal  Bitti 291.182 363.978 72295 291182 363477 100 100 | 100
4 igEKici TREYLER KiRALAMA HIZMET ALIMI Ulastirma  Bitti 264.320 330.400 66.080  264.320 330400 100 100 100

5 |GEKICi TREYLER KiRALAMA HiZMET ALIMI Ulastirma  Devam Ediyor ~ 458.430 458.430 0 183372 183.372 40 40 40

6 !DEGiRMENAGZI TESISLERI DUSAKABIN VE SERAMIK ALIMI DKH-iktisadi  Bitti 373.588 373.588 0 373.588 373.588 100 100 100

7 DOGALGAZ HATTI UZERi BETONLAMA YAPIM iSi Ulastirma  Devam Ediyor ~ 470.957 470.957 0 235479  235.479 50 50 50

8 %ESENKOY MAH. 1000M* DEPO TAMAMLANMASI YAPIM iSi imalat Devam Ediyor ~ 509.616 509.616 0 50.961 50.961 10 10 10

9 @ESENKC’JY MAH. KANALIZASYON HATTI YAPIM iSi DKH-Sosyal Devam Ediyor  1.026.285 1.026.285 0 667.085  667.085 651 g5 | 65
| 10 |ESENKOY MAH. PAKET ATIKSU ARITMA TESISi YAPIM iSi imalat Devam Ediyor  2.010.772 2.010.772 0 301.615 301615 15 15 15
| 11 dGUNEY MAHALLES| YENI MEZARLIK YAPIM iSi imalat Devam Ediyor 1.061.756 1.061.756 O 219i351 . | 2028851 20 20 | 20
12 (HAZIR BETON MAL ALIMI(C25-30) Ulagtirma  Bitti 413.000 590.000 177.000  413.000  590.000 100 100 100
! iHSANIYE MAH HEYELAN VE MUHTELIF
| 13 | YERLERDE BETONARME ISTINAT DUVARI YAPIMI Ulastirma  Bitti 361.471 516.387 154.916  361.471  516.387 100 100 100
| 14 |MUHTELIF MAHALLELERDE ASFALT BETONU YAPIM iSi imalat Devam Ediyor  1.040.367 1.040.367 0 624220  624.220 60 60 60
| 15 MUHTELIF MAH KANALIZASYON YUZEY SUYU HATTI isi DKH-Sosyal  Bitti 96.619 966.193 869.573  96.619  966.192 100 100 100
| 16 |MUHTELIF MAH SU HATLARININ YENILENMESI iSi DKH-Sosyal  Bitti 500.993 500.993 0 300.595  300.595 60 60 60

17 }MUHTELLiF MAH DOGALGAZ HATTI BETONLAMA iSi DKH-Sosyal Bitti 99.562 331.875 232.312 99.562  331.874 100 100 100
| 18 | PIKNIK-MESIRE ALANLARI MALZEME ALIMI ALIMI DKH-Sosyal  Bitti 112.142 186.904 74.761  112.142 186.903 100 100 100

19 |TAS DUVAR BETONARME KANAL YAPIM iSi DKH-Sosyal  Bitti 154.060 513.533 359.473  154.060  513.533 100 100 100

ALIMI BT

© 335.496

496 372773  37.277  335.49

372773 100 100 100

EaEa
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NEBiOGLU BELEDIYESi

M + Dénem Fiziki
Onceki Yil Toplam Nakdi e

Yillar Harcama Harcama " Ger Gers.
Sektorii  Durumu  Odenegi Tutan %

Orani " Orani
Harcamasi  Tutan Tutan Oram

(%) (% (%)

Proj Proj Topl Y j
Proje Adi roje roje oplam Yil Toplam Proje

KARAEVLIGERIS MAH. 7500 M2 KiLITLi PARKE
VE SENTETIK FUTBOL SAHASI CEVRE DUZENLEMESI DKH-Sosyal  Bitti 600.000

600.000 0  600.000  600.000 100 100 100
~ 90.000 ©90.000  90.000 100 100

DH-SyaI ~ 90.000
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SALTUKOVA BELEDIYESi

x j Donem Eisiki
Onceki Yili Toplam 23':(" Nakdi i}

Proj Proj Toplam Yil 1
ENgE: giss oplam Vil | TopRmErtis Yillar Harcama Harcama

Gerg.
ktorii m Odenegi T ran n
Sektoru Durumu gi utan WERRY. i PR Orani v Orani

(%) (% (%)

Proje Adi

"KULLANMA YU PAKET ARITMA
1 | TEMINi VEMONTAN 7 DKH-Sosyal Bitti 565102 565.102 226041 226041 40 40 100




ZONGULDAK BELEDIYESi

Nakdi DPonem Ejziki

: . . Onceki Yili Toplam i
y Proje Proje Toplam Yil  Toplam Proje P Gepe. SR
Proje Adi b e . Yillar Harcama Harcama
| Sektorii Durumu Odenegi Tutari Orani
| Harcamasi Tutan Tutan 4
‘ (%)
|
1 lASFALTYOLYAPIMI DKH-Sosyal Bitti 10.180.000 10.180.000 0 8.819.188 8.819.188 87 87 | 81
|
2 |BARAJ YUZEYINDE SU ALMA YAPISI YAPIMI DKH-Sosyal Devam Ediyor  1.060.000 1.060.000 0 500000 500.000 47 47 47
3 BETON YOL YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 2.950.000 2.950.000 0 2950.000 2.950.000 100 100 100
4 HAM YOL STABILIZE YOL ACILMASI VE i$ MAKINASI DKH-Sosyal Bitti 354.000 354000 0 354.000  354.000 100 100 100
5 ICME SUYU SEBEKE YAPIMI DKH-Sosyal Devam Ediyor  1.870.000 2.200.000  330.000 1215500 1.545500 70 65 65
6 ICME SUYU SEBEKE YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 500.000 500.000 0 500.000  500.000 100 100 100
Tallre
7 |ISTINAT DUVARI YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 2.950.000 2.950.000 0 2.950.000 2.950.000 100 100 100
8 ,‘KANALiZASYON HATTI YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 2.291.947 3.250.000  958.053 2.291.947 3.250.000 100 100 100
9 KANALIZASYON HATTI YAPIMI DKH-Sosyal Devam Ediyor 790.000 790.000 0 440.000 440000 56 56 56
10 'MERDIVEN YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 590.000 590.000 0 590.000 590.000 100 100 100
‘ iMEYDAN, PARK, COCUK BAHCELERT TANZIMI i ) T AR Y g
| 11 |(YENi PARK ALANLARI YAPIMI VE 44 PARKIN ONARIMI) DKH-Sosyal Bitti 1.770.000 1.770.000 0 1.770.000 1.770.000 100 100 100
12 |PARKE YOL YAPIMI DKH-Sosyal Devam Ediyor  9.310.000 9310000 0 6472792 6472792 70 70 70
13 SEMT SAHALARI YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 590.000 590.000 | el ‘b43igo1  s4390 | 92 .92 | 92
' 14 | TRETUVAR BORDUR YAPIMI DKH-Sosyal Bitti 1.180.000 1.180.000 0 1175663 1.175.663 100 100 100
| 15 }YAGMURSUYU HATTI VE MENFEZ YAPILMASI YAPIM iSi DKH-Sosyal Devam Ediyor 1.180.000 1.180.000 @ '1.017.163 ' '1.017.463 ' 86 86 ' 86
16 Iﬁ\_(IAELABAVSARﬂi_VY_AiI'IR_IVMyV_kR_ ~ DKH-Sosyal ihale As. 10.749.800  10.749.800 0 8.811.651 8811651 82 82 82
ald M i AT e e < o e ‘ 416so0s8 84 84 84



